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Mestarityön aiheena oli sisävalmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus sekä energian kulutus 
talviaikana. Mestarityön tavoitteena oli kehittää YIT Rakennus Oy:lle sisävalmistusvaiheen 
lämmitys- ja kuivatusohje sekä tuotannon työnjohtajille työkalu lämmitys- ja kuivatusjärjes-
telmien vertailuun.  
 
Mestarityön toimeksiantajana toimi YIT Rakennus Oy:n ARU-yksikkö. YIT:n Asuinrakennus 
Uusimaa yksikkö toimii Uudellamaalla rakentaen uudistuotantoa. ARU on erikoistunut pien-
rakennuskohteisiin kuten kerrostalo-, luhtitalo-, rivitalo- ja paritalokohteisiin.  
 
Työmailla suoritettujen haastattelujen tarkoituksena oli kerätä tietoa sisävalmistusvaiheen 
lämmitys- ja kuivatusjärjestelmistä sekä energian kulutuksesta talviaikana. Työmailta saatu-
jen tietojen mukaan suoritettiin vertailua eri lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien välillä. Energi-
an kulutuksesta haastateltiin myös YIT Kalusto Oy:n kalustopäällikköä. 
 
Sisävalmistusvaiheessa oikeiden kuivumisolosuhteiden luomisella on suuri merkitys raken-
teiden kuivumiselle. Hyvien kuivumisolosuhteiden seurauksena voidaan rakenteet pinnoittaa 
tai päällystää aikataulussa. Kuivumisolosuhteiden laiminlyömisen seurauksena voi rakentei-
den kuivuminen hidastua merkittävästi ja pahimmassa tapauksessa syntyä kosteuden tiivis-
tymistä rakenteen pinnalle tai sisälle rakenteeseen. 
 
Betoni on materiaali, joka pyrkii ympäröivän tilan kanssa tasapainokosteuteen. Tasapaino-
kosteuteen päästäkseen tulee betonirakenteen luovuttaa haihtumiskykyistä kosteutta raken-
teen pintaan kapillaarivoimien tai diffuusion avulla. Betonirakenteen kuivumista seurataan 
kosteusmittauksin. 
 
Puurakenteisen rakennuksen ulkopuolen ja sisäpuolen välillä vallitsevien paine-erojen vaiku-
tuksesta kosteus pyrkii liikkumaan rakenteiden lävitse vesihöyrymuodossa. Vesihöyryn ete-
neminen rakenteiden lävitse tapahtuu ulkopuolen ja sisäpuolen vesihöyryn osapaine-erojen 
ja ilmanpaine-erojen vaikutuksesta.  
 
Sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusenergiamuotona käytetään tapauskohtaisesti 
kaukolämpöä, lämmitysöljyä tai sähköä. Nestekaasu ei sovellu sisävalmistusvaiheen lämmi-
tysenergian muodoksi, koska käytön yhteydessä muodostuu kosteutta. 
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Tämän mestarityön aiheena on sisävalmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus sekä ener-
gian kulutus talviaikana. Mestarityön toimeksiantajana toimii YIT Rakennus Oy (ARU) 
eli Asuinrakennus Uusimaa. ARU-yksikössä rakennetaan kerrostaloja, rivitaloja sekä 
luhtitaloja. Mestarityön keskeisiä tavoitteita ovat tutkia eri lämmitysjärjestelmien sovel-
tuvuuksia asuinrakentamisessa, rakennusajankohdan vaikutusta kustannuksiin ja yleis-
tä energiankulutusta rakennushankkeessa. Mestarityön lopputuloksena syntyy sisä-
valmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusohje sekä lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien 
vertailutaulukko ohjeineen. Lopputulosten tarkoituksena on tuoda sisävalmistusvaiheen 
lämmityksen ja kuivatuksen suunnitteluun ohje sekä lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän 
valintaa helpottava työkalu työnjohtajille.   
 
Mestarityössä tarkastellaan rakennushankkeen kuivatusta ja lämmitystä sekä kuivu-
misolosuhteiden vaikutusta sisärakennusvaiheessa. Sisärakennusvaiheeseen on tarjol-
la erilaisia lämmitys- ja kuivatusjärjestelmiä, jotka vaikuttavat kuivumisolosuhteiden 
luomiseen kohteessa. Esimerkkikohteiden avulla lasketaan kohteen lisälämmitys- ja 
kuivatusjärjestelmän energian kulutusta sekä verrataan kohteen lisälämmitys- ja kuiva-
tusjärjestelmää vaihtoehtoiseen lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmään. 
 
Mestarityötä varten tullaan haastattelemaan vastaavia työnjohtajia viideltä eri ARU-
yksikön työmaalta. Haastatteluilla pyritään kartoittamaan kohteen vastaavien työnjohta-
jien kokemuspohjaan ja tietoon perustuvaa tietoa sisävalmistusvaiheen lämmityksestä 
ja kuivatuksesta, kohteeseen valitusta lämmitys- ja kuivatusjärjestelmästä sekä energi-
an kulutuksesta. Haastatteluiden päätarkoituksena on saada tietoa sisävalmistusvai-
heen lämmityksestä ja kuivatuksesta. 
 
1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 
 
ARU-yksikkö haluaa tutkia yksittäisen hankkeen rakennusvaiheen lämmitysjärjestel-
män valintaa sekä energian kulutusta yleisesti hankkeen aikana. Vastaavat työnjohtajat 
ovat valinneet järkevän lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän sisävalmistusvaiheen lämmit-
tämiseen ja kuivatukseen perustuen omiin mieltymyksiin, omakohtaisiin kokemuksiin 
sekä suunnitelmallisuuteen. Toimeksiantajan toiveena on vertailla eri lämmitys- ja kui-
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vatusjärjestelmiä ja saada selville, mikä lämmitysjärjestelmä sopii parhaiten senhetki-
sen kohteen lämmittämiseen ja kuivatukseen ominaisuuksien ja kustannusten perus-
teella. Työmaakäyntien ja haastattelujen perusteella saadaan selville työnjohtajien te-
kemään valintaan vaikuttaneet asiat ja voidaan vertailla hankkeeseen valittua lämmi-
tysjärjestelmää vaihtoehtoiseen lämmitysjärjestelmään. 
 
Rakennusaikaisen lämmitysjärjestelmän energiakustannukset voivat olla rakennuskoh-
teesta riippuen todella suuret syys- sekä talvikautena kuukaudessa. Lämmitysjärjes-
telmän valintaan vaikuttavat monet tekijät, ja väärällä järjestelmävalinnalla voidaan 
kustannuksia nostaa merkittävästi. Lämmitysmuotojen muuttuvien yksikköhintojen takia 
joku lämmitysmuoto voi olla kustannuksiltaan edullisempi tiettynä ajankohtana, mutta 
toisena ajankohtana taas kalliimpi kuin jokin toinen lämmitysmuoto.  ARU-yksikkö ha-
luaa tuoda työnjohdon käyttöön mallin, jolla voidaan vertailla sen hetkisillä yksikköhin-
noilla lämmitysjärjestelmiä ja sen pohjalta valita kustannuksiltaan parhain ja edullisin 
lämmitysjärjestelmä rakennuskohteen lämmittämiseen kunkin ajankohdan mukaan. 
 
Energiankulutus työmaalla on todella suurta johtuen jatkuvasti päällä olevista sähkölait-
teista, työmaavalaistuksesta, työmaatoimiston lämmityksestä talviaikana ja lisälämmi-
tys- ja kuivatusjärjestelmästä. On todella vaikeata arvioida sen hetkistä energiankulu-
tusta saati kustannusten suuruutta kuukauden päästä. Tulosta tavoitellessa tulee aja-
telleeksi, voidaanko jostain säästää pidemmällä tähtäimellä. Energian kulutuksen seu-
raaminen ja energiaa säästävien laitteiden suosiminen on pidemmällä tähtäimellä kan-
nattavaa. Asiaa voidaan tarkastella tekemällä seurantoja, joissa seurataan tietyn vaih-
toehtoisen asian erilaista toteutumista, kuten esimerkiksi sisälämpötilan pudotusta 23 
°C asteesta 20 °C asteeseen. Kun tehdään paljon järkeviä muutoksia, voidaan säästä 
energiakuluissa huomattavasti hankkeen aikana. Rakennushankkeen pitkän elinkaaren 
aikana olisi hyvä etukäteen suunnitella säästämisen kohteita ja tavoitteita energianku-
lutuksen näkökulmasta. Energian kulutusta pohtien tutkitaan samalla, millä tavalla ra-
kennushankkeen ajankohdan muuttaminen vaikuttaa energiakustannuksiin. 
 
1.2 Mestarityön rajaus 
 
Uudisrakennuskohteen elinkaaren aikana voi olla erilaisia ajanjaksoja, jolloin tulee ra-
kennuksen tiloja tai osia lämmittää tai kuivattaa erilaisten tekijöiden takia. Pidemmissä 
hankkeissa voi olla useampiakin lämmitys- ja kuivatusajanjaksoja. Suomessa vallitse-
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vien vaihtelevien sääolosuhteiden takia tulee rakennuksen tilojen ja osien lämmittämis-
tä ja kuivattamista suunnitella jokaisena vuodenaikana tapauskohtaisesti.  
 
Mestarityön aihe rajautuu uudisrakennuskohteen sisävalmistusvaiheen lämmittämiseen 
ja kuivattamiseen talviaikana. Talviaikana rakennuksen sisävalmistusvaiheen lämmitys 
ja kuivatus vie paljon energiaa ja kustannuksia, jotta rakenteet saadaan pinnoitettua tai 
päällystettyä aikataulun mukaan. Pinnoitus- tai päällystystöiden viivästyminen johtuu 
yleisesti rakenteiden ympärille luoduista heikoista kuivumisolosuhteista. Ennakoivalla 
sisävalmistusvaiheen kuivumisolosuhteiden huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella 
päästään yleensä aikataulullisesti ja kustannusten näkökulmasta hyvään lopputulok-
seen.  
 
1.3 Mestarityön tulos 
 
Mestarityössä tutkitaan rakennushankkeen sisävalmistusvaiheen lämmitystä ja kuiva-
tusta, rakennuksen sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmiä sekä työ-
maan energiankulutusta. Mestarityön tuloksena syntyy ohje rakennuksen sisävalmis-
tusvaiheen lämmitykseen ja kuivatukseen. Sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuiva-
tusohje on suunnattu hankkeessa työnjohdon käyttöön. Ohjeesta tullaan tekemään 
kattava ja helppolukuinen. Ohje tulee antamaan neuvoja sisävalmistusvaiheen lämmi-
tykseen ja kuivatukseen.  
 
Toisena tuloksena syntyy taulukko, jolla voidaan arvioida sisävalmistusvaiheen lämmi-
tykseen ja kuivatukseen valittavan lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän energian kulutusta 
ja kustannuksia. Taulukko on suunnattu sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusoh-
jeen liitteeksi. Taulukolla voidaan vertailla eri lämmitys- ja kuivatusjärjestelmiä, ja ver-
tailun perusteella voidaan valita työmaalle sopivin ja kustannuksiltaan edullisin lämmi-
tys- ja kuivatusjärjestelmä. Taulukko on suunnattu työmaan työnjohdon lämmitys- ja 
kuivatusjärjestelmän valintaa helpottavaksi. Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien vertailu-




2 Yrityksen esittely 
 
2.1 YIT Oyj 
 
YIT eli Yleinen Insinööritoimisto aloitti toimintansa vuonna 1912.  Alkuvaiheessa YIT oli 
ruotsalaisen Ab Allmänna Ingeniörsbyrån omistuksessa, mutta maailmansodan ja 
Suomen itsenäistymisen myötä ruotsalaisen yrityksen pyrkimykset päästä Suomen 
kautta Venäjän markkinoille vaikeutuivat ja toiminta loppui. Suomalaiset liikemiehet 
jatkoivat toimintaa vuonna 1920 ja perustivat YIT Oy:n. (YIT 2011a.) 
 
Yrityksellä on kaksi tärkeää toimialaa: rakentaminen ja kiinteistötekniikka. Henkilöstöä 
yrityksellä on noin 26 000 ja yrityksen päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaissa, Venä-
jällä, Baltian maissa ja Keski-Euroopassa. Yrityksen toimialojen liikevaihto oli 4 525 
miljoonaa euroa vuonna 2011. (YIT 2011b.) 
2.2 Asuintalot Uusimaa (ARU) 
 
Asuintalot Uusimaa eli ARU toimii Uudenmaan alueella Etelä-Suomessa. Yksikkö on 




3 Rakennusaikainen lämmitys ja kuivatus sisävalmistusvaiheessa 
 
Sisävalmistusvaiheen lämmittämisellä ja kuivattamisella on suuri vaikutus rakenteiden 
pinnoitukseen ja päällystettävyyteen. Jotta rakenteet pystyttäisiin pinnoittamaan tai 
päällystämään, tulee alustassa käytetyn pinnoitus- tai päällystemateriaalin vaatiman 
alustan olosuhteiden täyttää valmistajan määräämät raja-arvot. Valmistajan määrää-
miin alustan olosuhteisiin päästään kohteen huolellisella lämmitys- ja kuivatussuunni-
telmalla, jonka merkittävänä osana on rakennukseen luodut kuivumisolosuhteet. Kui-
vumisolosuhteiden huolellisella suunnittelulla ja seurannalla voidaan rakenteet pinnoit-




Rakennusaikaisen lämmittämisen ja kuivattamisen tavoitteena on rakennuksen sisä-
valmistusvaiheen aloituksen aikaistaminen. Sisävalmistusvaiheen aikaistamisen edelly-
tyksenä on luoda tilojen, rakenteiden ja työskentelyn kannalta suunnitelma-asiakirjojen 
mukaiset vaaditut olosuhteet. Lämmityksellä ja kuivattamisella pyritään näin ollen pois-
tamaan rakennuksen runko- ja pintarakenteista sekä tilasta ylimääräinen haihtumisky-
kyinen kosteus, jonka seurauksena rakennusprosessi etenee aikataulussa ja suunni-
telma-asiakirjoissa vaaditut rakenteiden ja pintojen määrätyt suhteelliset kosteudet 
saavutetaan. (Kone-Ratu 1996: 1.) 
 
Varsinkin esim. maalaus, tasoite-, vedeneristys-, laatoitus-, tapetointi- ja erilaiset latti-
anpäällystystyöt asettavat alusrakenteelle erilaisia kosteusvaatimuksia. Myös raken-
nuksilla paljon käytettyjen betoni- ja kevytbetonirakenteiden sekä muurattujen rakentei-
den valmistuksessa käytetään paljon vettä, mistä ylimääräinen kosteus on poistettava 
lujuutensa saavuttaneesta rakenteesta ennen pinnoitus- tai päällystystöitä. Rakennus-
aikana erilaiset olosuhdevaihtelut, sateet, vesivahingot ja sisällä tehtävät pesutyöt li-
säävät rakenteiden kosteutta ja lämmitys- sekä kuivatustarvetta. (Kone-Ratu 1996: 1.) 
 
3.2 Rakennuksen kuivattamisen periaatteet 
 
Rakennuksen kuivattamisen periaatteena on rakennuksen oman tai suunnitellun lisä-
lämmityksen tai ilmansiirtimien avulla pudottaa merkittävästi ilman suhteellista kosteut-
ta.  Ilman suhteellisen kosteuden pudotuksella (ilman kuivattamisella) pyritään saavut-
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tamaan ympäröivät rakenteet tasapainotilaan vallitsevan ilmamassan kanssa, mikä 
edesauttaa rakenteita luovuttamaan kosteutta ympäröivään kuivatettavaan tilaan. Ra-
kennuksen kuivattamisella saatetaan rakenteet valmiiksi pinnoitus ja päällystys varten. 
Rakennuksen kuivattamistapoja on kolme: 
- avoin järjestelmä 
- suljettu järjestelmä 
- ja pikakuivatus. (Gles Oy 2012; Björkholtz 1990: 52.) 
 
3.2.1 Avoin järjestelmä 
Avoimessa järjestelmässä rakennuksen sisäilma tullaan lämmittämään, joko pelkäs-
tään omalla lämmitysjärjestelmällä tai/sekä lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmällä, liitet-
tynä tiedostettuun ilmanvaihtoon rakennuksessa. Periaatteena on lämpimän ilman si-
toman kosteuden määrän siirtäminen hallitulla ilmanvaihdolla pois rakennuksesta, mikä 
samalla tuulettaa rakenteiden pintoja. Avoin järjestelmä sopii käytettäväksi talvisin, 
jolloin kylmä ilma on kuivempaa kuin lämmin sisäilma (liite 3). Näin ollen kylmän ilman 
kapasiteetti vastaanottaa ylimääräistä kosteutta on suurempi. Kylmää ja kuivaa ilmaa 
voi päästä sisälle esim. vuotokohtien ja rakennuksen säännöllisellä tuulettamisella. 
Lämmenneen kylmän ilman ulosjohtaminen voi tapahtua esimerkiski alipaineistamalla 
tai ylipaineistamalla (Björkholtz 1990: 52–54; Kone-Ratu 07-3032 1996: 4.) 
 
Rakennuksen ylipaineistamisella pyritään saamaan rakennukseen tila, jolloin raken-
nuksen sisäpuolinen paine on suurempi kuin rakennusta ympäröivä paine. Kun ylipaine 
on saatu muodostettua rakennukseen, pyrkii se luovuttamaan ilmaa vuotavista aukois-
ta pois rakennuksesta.  Ylipaine saadaan ajettua rakennukseen puhaltamalla sinne 
enemmän ilmaa kuin sieltä vuotaa pois. (RT 80-10974 2009: 11.) Käytännössä raken-
nusvaiheen ylipaineistaminen voi tapahtua esimerkiksi sijoittamalla rakennuksen ulko-
puolelle suuritehoinen puhallinlämmitin (kuva 1), joka puhaltaa rakennuksen ulkopuo-





Kuva 1. Talhu Termo 110, jonka ilmanpuhallusmäärä on 5500 m³/h (Talhu Oy 2012). 
 
Rakennusten alipaineistamisella pyritään saamaan rakennukseen tila, jolloin rakennuk-
sen sisäpuolinen paine on alhaisempi kuin rakennusta ympäröivä ulkopuolinen ilman-
paine. Rakennuksen ollessa alipaineistetussa tilassa pyrkii se vastaanottamaan ilmaa 
vuotavista aukoista sisälle rakennukseen. Rakennuksen alipaineistamisessa pyritään 
tiiviistä rakennuksesta puhaltamaan ilmaa pois. (RT 80-10974 2009: 11.)  Rakennus-
vaiheessa alipaineistettu tila saadaan sijoittamalla rakennuksen ulkovaippaan puhallin 
tai puhaltimia, jotka puhaltavat rakennuksen sisältä ilmaa pois koneellisesti. Alipaineis-
taminen sopii erityisesti puuelementtirakentamiseen talviaikana (Päkkilä 2012: 32–38). 
 
3.2.2 Suljettu järjestelmä 
 
Suljetussa järjestelmässä tullaan rakennus tiivistämään niin perusteellisesti, ettei ra-
kennuksen sisätiloissa ilma vaihtuisi juuri lainkaan. Suljetussa järjestelmässä raken-
nuksen lämpötilan noston myötä tullaan käyttämään huoneistojen ilman kosteuden 
poistamiseen kosteuden poistajia. Kosteuden poistajat tulevat keräämään huoneilmas-
ta ylimääräistä rakenteista haihtunutta kosteutta, joka täytyy johtaa pois hallitusti esi-
merkiksi viemäriputkiston avulla tai astioilla. Suljettua järjestelmää voidaan käyttää 
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esimimerkiksi kesällä tai syksyllä, jolloin rakennusta ympäröivän ilman suhteellinen 
kosteus on suuri ja samoin vesihöyryn määrä. Suljetulla järjestelmällä estetään ylimää-
räisen kosteuden pääseminen rakennukseen. (Björkholtz 1990: 52–54; Kone-Ratu 07-




Pikakuivatuksessa lämmitysenergia pyritään siirtämään suoraan itse kuivatettavaan 
rakenteeseen, johon liittyy oleellisesti kuivatettavaa rakennetta ympäröivän tilan ilman-
vaihto. Rakennetta voidaan kuivattaa esim. säteilijöillä tai kaatovalulattioiden sisälle 
asennettavilla lattialämmityspiuhoilla. Itse rakenteen lämpötila nousee, joka kiihdyttää 
kuivumista (Björkholtz 1990: 52–54.) 
 
3.3 Kuivumisolosuhteet sisävalmistusvaiheessa 
 
Sisävalmistusvaiheessa ilman kosteudella ja lämpötilalla on suuri vaikutus rakenteiden 
rakennusaikaiseen kuivumiseen. Luomalla rakenteille hyvät kuivumisolosuhteet voi-
daan ennaltaehkäistä kosteusvaurioita ja rakenteiden hidasta kuivumista. Talvella kui-
vumisolosuhteiden luominen rakennuksen sisälle pelkästään rakennukseen johdetun 
ulkoilman kierrättämisellä on helppoa kylmän ulkolämpötilan johdosta. Esimerkiksi tal-
vella 90 %:n suhteellisen kosteuden omaava -15 °C-asteinen ulkoilma sisältää noin 
1,24 g/m³ vesihöyryn muodossa olevaa kosteutta. Kylmän ja kuivan ulkoilman ajautu-
essa sisälle, missä on suhteellinen kosteus 50 % ja lämpötila + 22 °C, pystyy se si-
säilmassa lämmetessään sitomaan itseensä runsaasti ylimääräistä vesihöyrymuodossa 
olevaa kosteutta. Kun tämä kylmästä ulkolämpötilasta tullut kuiva ilma saadaan kierrä-
tettyä sisällä rakennuksessa lämmittäen ja sitoen itseensä ylimääräistä sitoutumisky-
kyistä kosteutta, pitää se vain hallitusti johtaa ulos rakennuksesta esimerkiksi avoimen 
tai suljetun järjestelmän avulla. Sisäilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 % ja läm-
pötilan + 22 °C sisältää ilma vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta 9,7 g/m³. Kylmän 
ilman kierrätys sisällä sitoen itseensä kosteutta on vain yksi tapa, jolla saadaan kuivu-
misolosuhteita paremmaksi. Seuraavassa kuvassa 2 on esitetty asioita, jotka täydentä-





Kuva 2. Hyvien kuivumisolosuhteiden luominen rakennukseen (Merikallio 1998: 19) 
 
3.4 Sisävalmistusvaiheen lämmityksen ja kuivatuksen suunnittelun vaiheet 
 
Kohteen sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusvaiheen tuotannonsuunnittelussa 
tulee ottaa huomioon ennen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän valitsemista seuraavat 
seikat: 
- Kuinka paljon on lämmitettävää tilaa (koko ja määrä)? 
- Muodostuuko lämmitettävä ja kuivatettava kohde yhteisestä tilasta vai huoneis-




























seuraa lämpötilaa ja 
suhteellista 
kosteutta





























- Lämmitystä ja kuivattamista tarvitsevan tilan valmiusaste (ennen lämmitystä ja 
kuivattamista on varmistuttava siitä, että lämpö on mahdollista pitää sisällä ja 
rakennukseen pääsevä lisäkosteus on estetty)? 
- Voidaanko lämmitys- ja kuivatus aloittaa jo kohteen rakennusvaiheen aikana 
(osastointia/lohkotusta hyväksi käyttäen)? 
- Miten lämmittimiä tai kuivattimia tullaan sijoittamaan rakennuskohteessa (vaih-
televatko laitteiden paikat tarpeen mukaan)? 
- Ylimääräisen kosteuden poisto rakennuksesta (tullaanko rakennuksesta pois-
tamaan ylimääräinen kosteus suljettua järjestelmää, avointa järjestelmää, yli-
paineistusta, alipaineistusta vai erillisiä kosteudenpoistajia käyttämällä)? 
- Lopullisen kohteen lämmitysjärjestelmän käyttö kohteen lämmityksessä ja kui-
vatuksessa (voidaanko kohteen omaa lämmitysjärjestelmää hyödyntää lämmi-
tys- ja kuivatuskautena)? 
- Energiamuotojen suunnitteluajankohdan hintataso ja saatavuus markkinoilla 
(energiamuotojen jälleenmyyjiltä saadaan tämänhetkiset vertailukelpoiset hin-
nat). 
- Seuraavaa kuvaa 3, voidaan käyttää apuna lämmityksen ja kuivatuksen suun-
nittelussa. (Kone-Ratu 07-2 1989:3; Kone-Ratu 07-3032: 2-5; RT-Kortti 80-





Kuva 3.  Rakennuksen lämmityksen ja kuivatukset toteutus (Kone-Ratu 07-2: 4–5). 
 
3.5 Lämmityksen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät 
 
Rakennusaikaisen lämmittämisen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä on muun muassa 
seuraavia.: 
- Lämmittimestä saatu lämpö jakautuu tasaisesti huoneistojen välillä. 
- Ensisijaisen tärkeää on ulkovaipan aukkojen tiivistäminen mahdollisimman hy-
vin esim. ulko-ovet ja ikkunat. 
- Lämmöneristämättömät ulkovaipan rakenneosat lisäävät pintojen lämpötilaeroja 
sekä kasvattavat hukkaenergian määrä rakennuksessa. 
- Rakennuksen kylmät sisäpinnat johtavat vesihöyryn kondenssiin. 
Ennakko-
valmistelut
•Lämmön- ja kuivatustarpeen määrittely
•Menetelmien ja laitteiden valinta
•Mitoituslaskelmat
•Käyttösuunnitelma
•Käyttö- ja käyntiaikojen määrittely
•Laitesijoittelu ja reittivalinnat 
•Rakenteiden tiivistäminen ja eristäminen
Lämmitys- ja 
kuivatustoiminta
•Laitteiden asennus ja kohdistus
•Toiminta-arvojen asetus (anturit ja kellokytkimet)
•Toiminnan tarkkailu (käyntiajat, suojaukset, lämmitystarve)
•Mittaukset
Lopetus





- Lämpötilojen tasaamista kerrosten välillä auttaa lämmittimen sijoittamien siten, 
että nouseva lämmitysilmavirta saavuttaa mahdollisimman helposti por-
rasaukon. 
- Lämmittimen taakse jää aina kylmempi alue. Jos ulkovaippa on huonosti tiivis-
tetty, voi lämmittimen takana olevan alueen lämpötila laskea lähelle ulkolämpö-
tilan tasoa. 
- Lämmityslaitteen tehon vaikutusta kerroksissa voidaan parantaa apupuhaltimil-
la, jolloin saadaan jaettua lämmintä ilmaa tasaisesti huoneistojen välillä. 
- Rakennuksen ylipaineistamisen avulla vältetään epätasaiset kuivumisolosuh-
teet. Rakennuksen ollessa ylipaineistetussa tilassa johdetaan lämmin ulkoilma 
sisälle rakennukseen, jolloin aiheutetaan ylipainetila, joka johdetaan pois halli-
tusti esim. vesikatolle johtavan luukun ja huoneistojen tuuletusikkunoiden kaut-
ta. 
- Lämmittimen tehon ja ilmanvirran lisäksi on syytä huomioida laitteen käytössä 
heittopituuden ja suihkun suuntaaminen ylöspäin termisistä voimista johtuen. 






Betonirakentaminen voi olla elementtirakentamista, paikallavalurakentamista tai beto-
niharkkorakentamista. Kaikkia yhdistää se, että rakennusaineena käytetään betonia. 
Myös kohteissa, jossa rakentaminen tapahtuu pääosin puutavaraa käyttäen, joudutaan 
betonia käyttämään yleisesti mm. paalutuksessa, anturassa, sokkelissa, pintavalussa 
ja kaatolattiassa.  
 
Rakennuksen sisävalmistusvaiheessa betoni on jo kovettunut, mutta sisältää varsinkin 
kuivatuskauden alkuvaiheessa runsaasti kosteutta. Kuivatuskauden alkuvaiheesta ra-
kenteen päällystämiseen tai pinnoittamiseen on varattu työmaan aikataulussa vain ra-
jallinen määrä aikaa rakenteen kuivumiselle, jonka aikana ylimääräinen kosteus tulee 
saada johdettua pois ennen rakenteen pinnoitusta tai päällystämistä. Raja-arvot betoni-
rakenteen kosteudelle tietyllä arviointisyvyydellä asettavat päällystystyössä käytettävät 
materiaalit ja niiden kriittiset kosteusraja-arvot. Kriittisiin kosteusraja-arvoihin pääsemi-
sen edellytyksenä ovat rakenteiden säännölliset kosteusmittaukset ja rakenteiden kui-
vatus ja lämmitys. Betonirakenteiden huolellisella suunnittelulla ja kosteudenhallinnalla 
voidaan rakenteiden kuivattamiseen varattua aikaa mahdollisesti pienentää, mutta 
epäsuotuisissa olosuhteissa ja puutteellisella kosteudenhallinnalla voi rakenteen kui-
vuminen pidentyä merkittävästi. Tämä aikataulun pidentyminen vaikuttaa rakenteiden 
päällystettävyyteen ja sitä kautta se näkyy rakenteiden kuivattamiseen varattujen kus-
tannusten merkittävänä kasvuna.   
 
4.1 Betonin koostumus 
 
Betoni koostuu vedestä, sementistä, runkoaineesta ja mahdollisista seos- ja lisäaineis-
ta. Sementin ja veden reagoidessa keskenään (hydrataatioreaktio), syntyy sementtilii-
ma, joka sitoo runkoaineen yhteen. Betonissa käytettävien seos- ja lisäaineiden ansios-
ta, voidaan esimerkiksi tuoreen betonin työstettävyyttä lisätä tai kovettuneen betonin 
tiiviyttä lujuutta tai säilyvyysominaisuuksia parantaa. Betonin koostumuksen ja eri osa-
aineiden suhteutuksen määrittämisellä on suuri merkitys betonin kaikkiin ominaisuuk-





4.2 Betonin kosteus 
 
Betonissa on aina itsessään kosteutta, vaikka se olisi kovettunut ja saavuttanut loppu-
lujuutensa. Kosteus on peräisin pääosin betonin valmistuksessa käytetystä vedestä ja 
usein myös rakennusaikana rakenteeseen kastumisen kautta päässeestä vedestä. 
Lisäksi on mahdollista, että betonirakenteeseen pääsee ulkopuolista kosteutta maape-
rästä tai vesivahingon seurauksena. Betonin ollessa huokoinen materiaali se pystyy 





Veden tehtävänä betonissa on muodostaa sementin kanssa sementtiliima, joka sitoo 
rakenneaineena käytettävän kiviaineksen yhteen muodostaen betonimassan. Vesi tuo 
betonimassaan elementin, joka tekee betonimassasta työstettävän betonointivaihees-
sa. Veden reagoidessa sementin kanssa osa vedestä sitoutuu kemiallisesti sementin 
kanssa ja osa fysikaalisesti betonin huokosrakenteeseen. Kemiallisesti sitoutuneen 
veden määrä sementin kanssa on huomattavasti pienempi kuin fysikaalisesti huokos-
rakenteeseen sitoutuneen veden määrä betonissa. Kemiallisesti sitoutuneen veden 
määrä on noin 20 painoprosenttia sementin massasta. Esimerkiksi, jos normaalin lat-
tiabetonin valmistamiseen käytetään 200 kg/m³ vettä ja 250 kg/m³ sementtiä, niin käy-
tetystä vesimäärästä sitoutuu kemiallisesti vain 50 kg/m³ vettä. Loput vedestä eli 150 
kg/m³, sitoutuu fysikaalisesti betonin huokosrakenteeseen. Betonin pyrkiessä ympäröi-
vän ilmaston kanssa tasapainotilaan osa huokosrakenteeseen sitoutuneesta vedestä 
pyrkii haihtumaan ympäröivään ilmastoon muodostaen tasapainotilan betonin ja ympä-
röivän ilmaston kanssa. Betonissa fysikaalisesti sitoutunut vesi on näin ollen haihtu-
miskykyistä ja poistuu betonin kuivuessa. Kemiallisesti sitoutunut vesi ei haihdu betoni-
rakenteesta vaan on jo sitoutunut lopullisesti sementin kanssa. Huokosrakenteeseen 
sitoutunut vesi on kiinnittynyt löysästi huokosten pintaan, ja huokosten ilmatilaan on 
varastoitunut vesihöyryä. (Komonen ym. 2007: 13–14.) 
 
Betonin kosteuden sitoutumiseen kemiallisesti ja fysikaalisesti vaikuttaa lähinnä vain 
vesisideainesuhde ja huokosrakenne. Jos kahta betonilaatua verrataan keskenään, ja 
näiden vesimäärä on sama, mutta sementtimäärässä on eroa, niin kemiallisesti sitou-
tuneen veden määrä on suurempi siinä betonissa, jossa sementtimäärä on suurempi. 
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Tällöin myös haihdutettavan veden määrä huokosrakenteesta on pienempi. (Komonen 
ym. 2007: 13–14.) 
 
Veden kemiallisesta sitoutumisesta tapahtuu valtaosa jo muutamassa päivässä. Vaikka 
kemiallisen sitoutumisen takia betoni on saavuttanut loppulujuutensa eli kovettunut, niin 
se voi olla hyvin kostea. Kun fysikaalisesti sitoutunutta vettä poistuu, eli haihtuu beto-
nista, niin voidaan puhua betonin kuivumisesta. Betonin kuivuminen jatkuu niin kauan, 
kunnes betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus on sama kuin betonin ympä-
röivän ilmaston suhteellinen kosteus. Tällöin betoni saavuttaa hygroskooppisen tasa-
painokosteuden ympäröivän ilmaston kanssa. Jos betonirakenteen ympäröivän huone-
tilan ilmaston suhteellinen kosteus on 65 %, niin kosteasta betonista haihtuu kosteutta 
niin kauan, kunnes betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus on yli 65 %. Kuiva 
betonirakenne voi taas imeä itseensä kosteutta kunnes saavuttaa tasapainotilan ympä-
röivän ilmaston kanssa. (Komonen ym. 2007: 13–14.) 
 
4.2.2 Betonin suhteellinen kosteus 
 
Betonirakenteen huokosten ilmatilan kosteutta kutsutaan suhteelliseksi kosteudeksi 
(RH %). Suhteellinen kosteus ilmoittaa, paljonko betonirakenteen huokosten ilmatilassa 
on vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta. Lisäksi huokosten seinämiin on fysikaalisesti 
(van der Waalsin voimien vaikutuksesta) sitoutunut kosteutta eli adsorboitunut vesimo-
lekyylejä. Huokosten seinämiin adsorptiovoimien vaikutuksesta sitoutuneen kosteuden 
määrä riippuu huokostilan ominaispinta-alasta. (Komonen ym. 2007: 15–17.) 
 
Betonin kosteussisältö (kg/m³) ja kosteuspitoisuus (kg/kg, painoprosentti p- %) voidaan 
mitata eri menetelmiä käyttäen, mutta suhteellisen kosteuden mittaaminen on betonin 
päällystettävyyden kannalta tärkein mittausarvo. Huokosten ilmatilan suhteellinen kos-
teus on materiaalien vaurioitumisen kannalta oleellisin. Tästä johtuen betonirakentei-
den päällystettävyyskosteusraja-arvot ilmoitetaan suhteellisena kosteutena ja raja-
arvoihin pääsemisen kannalta suhteellinen kosteus määritetään menetelmällä, joka 
mittaa suoraan suhteellista kosteutta. Jos betonin kosteuspitoisuus tiedetään esimer-
kiksi painoprosentteina, niin lukuarvoa ei saa muuttaa millään taulukolla tai käyrästöllä 
suhteelliseksi kosteudeksi tai päinvastoin. Mittaustuloksen virhe voi olla merkittävän 





4.2.3 Betonin kastuminen 
 
Betonissa tapahtuu hygroskooppista ja kapilaarista kosteuden siirtymistä. Hygroskoop-
pista kosteuden siirtymistä betoniin kutsutaan kostumiseksi. Kostumisessa kuiva beto-
nikappale imee itseensä huoneilmasta vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta, pyrkies-
sään saavuttamaan tasapainokosteuden vallitsevan huoneilman kanssa. Tällöin beto-
nikappaleen huokosten ilmatilan kosteus pyrkii samaan suhteelliseen kosteuteen kuin 
ympäröivä huonetila. Kun betonikappaletta ympäröivä ilman suhteellinen kosteus las-
kee alhaisemmaksi kuin betonikappaleen huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus, niin 
tapahtuu betonissa kuivumista. Hygroskooppista kosteuden siirtymistä on kuvattu ku-
vassa 4. (Komonen ym. 2007: 17–19.) 
 
 
Kuva 4.  Hygroskooppisena materiaalina betoni pyrkii tasapainokosteuteen ympäröivän ilman 
 kanssa, joko luovuttaen tai sitoen itseensä kosteutta (Komonen ym. 2007: 17). 
 
Kapilaarista kosteuden siirtymistä betoniin kutsutaan kastumiseksi. Tällöin betonikap-
paleen ollessa kosketuksissa vapaana olevaan veteen tai märkään (kapilaarisella alu-
eella olevaan) materiaaliin, alkaa betoni imeä itseensä kapilaaristen voimien vaikutuk-
sesta nestemäistä kosteutta eli vettä. Kapilaarisessa kosteuden siirtymisessä betoniin, 
tarkoitettaan betonin kykyä kuljettaa vettä vapaan veden pinnasta huokosrakenteeseen 
kapilaaristen voimien vaikutuksesta. Kapillaarista kosteuden siirtymistä on kuvattu ku-





Kuva 5.  Kosketuksissa veteen tai toisena märkänä olevaan materiaaliin, pystyy betoni 
  imemään itseensä kosteutta. Tällöin betoni kastuu kapillaarisen kosteuden siir-
  tymisen seurauksena (Komonen ym. 2007: 17). 
 
Betonin valmistukseen käytetään yleensä enemmän vettä kuin sen kovettumisreaktio 
vaatisi. Veden lisäyksellä saadaan betoni valuvaiheessa paremmin työstettäväksi, mut-
ta ylimääräinen vesi synnyttää kapillaarihuokosia betoniin. Kapillaarihuokosia on sitä 
enemmän, mitä suurempi betonin vesi-sementtisuhde (v/s) on ja mitä nuoremmasta 
betonista on kyse. Vesi-sementtisuhteen ollessa alle 0,4 ja hydrataatioasteen lähenty-
essä 100 % kapillaarihuokoset häviävät melkein kokonaan. Kun betonin valmistukseen 
käytettään yli 0,7 vesi-sementtisuhdetta on betonissa jatkuvasti avoin kapillaariverkos-
to. (Komonen ym. 2007: 17–19.) 
 
Betonirakenteen kuivumisen kannalta on tärkeää, että se ei pääse kastumaan raken-
nusvaiheessa. Kuivattamisen kannalta betonirakenteen aikainen kastuminen ei ole niin 
haitallista kuin myöhäisessä vaiheessa, jolloin betonin kapillaariverkosto ja hydrataatio 
ovat jo melkein edenneet loppuun asti. Tuoreemmassa betonissa sen huokosrakenne 
on niin täynnä vettä, ettei sinne juurikaan mahdu enempää. Rakennusvaiheen tavalli-
simpia ulkopuolisia kosteuslähteitä, jotka kastelevat betonirakenteita ovat sade- ja pin-







4.3 Betonirakenteen kuivuminen 
 
Tuoreen betonin suhteellinen kosteus on noin 100 %. Betonin kovettumisreaktiossa 
(hydrataatioreaktio) vesi reagoi sementin kanssa muodostaen sementtiliiman, joka si-
too runkoaineen yhteen betonin kovettuessa (Manonen & Petrow 2005: 87). Kovettu-
misreaktion myötä suhteellinen kosteus laskee betonin huokosrakenteessa yleensä 
90–98 % betonilaadusta riippuen. Kovettumisen jälkeen betoniin jää vielä ylimääräistä 
kosteutta, joka ajan myötä haihtuu betonin saavuttaessa tasapainokosteuden (esim. 
50–60 %) ympäröivän ympäristön kanssa. Rakennusvaiheen aikana betonin ei tarvitse 
saavuttaa tasapainokosteutta ympäristön kanssa. Rakennuskohteessa käytettävät 
päällyste- ja pintamateriaalit määräävät betonin tavoitekosteuden päällystämisen ja 
pinnoituksen alkaessa. Useimmat päällyste- ja pintamateriaalit vaativat betonin suh-
teellisen kosteuden RH olevan enintään 80–90 % ennen päällystämistä. (Komonen ym. 
2007: 20–23.) 
 
Betonissa tapahtuu kahdenlaista kuivumista: sitoutumiskuivumista ja haihtumiskuivu-
mista. Betonin ominaisuuksilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi, kuinka suuret 
osuudet eri kuivumismuodoilla on. Sitoutumiskuivumiseen vaikuttaa betonissa käytet-
tävä sementin määrä. Mitä enemmän käytetään sementtiä, sitä enemmän tapahtuu 
sitoutumiskuivumista. Suuren sementtimäärän aiheuttamaa sitoutumiskuivumista käy-
tetään hyväksi erikoisbetonien nopeassa kuivumisessa. Erikoisbetonien nopeaa kui-
vumista kutsutaan myös usein ’’itsestään kuivumiseksi’’. (Komonen ym. 2007: 20–23.) 
Esimerkiksi normaalin lattiabetonin vesisementtisuhde on noin 0,6..0,8. Lattiabetoni-
massan valmistusvaiheessa se sisältää noin 180..200 l/m³ vettä. Betonimassan alkupe-
räisestä seosvesimäärästä sitoutuu kemiallisesti vain noin 50..70 l/m³ vettä. Tätä vesi-
määrän kemiallista vähenemistä kutustaan sitoutumiskuivumiseksi (Mannonen & Pet-
row 2005: 87.) 
 
Haihtumiskuivumiseen vaikuttavat merkittävästi betonin koostumus, rakenteen paksuus 
ja olosuhteet (lämpötila ja ympäristön kosteus). Haihtumiskuivumisessa kosteus liikkuu 
rakenteen sisäosista kohti betonirakenteen pintaa, mistä se haihtuu ympäröivään il-
maan. Betonin suhteellisen kosteuden ollessa alkuvaiheessa yli 97 % kosteutta siirtyy 
pääosin kapillaarisesti, jossa betonin sisäosista kosteutta siirtyy nesteenä kohti pintaa, 
mistä sitä haihtuu ympäröivään ilmaan. Kapilaarinen nesteen siirtyminen pintaosissa 
estyy kuitenkin suhteellisen nopeasti betonirakenteen pinnan kuivumisen johdosta, 
jonka jälkeen ainoaksi kosteuden siirtymismuodoksi jää diffuusio. Diffuusiossa kosteu-
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den siirtyminen tapahtuu vesihöyrymuodossa rakenteen sisäosista kohti pintaa. Kos-
teuden siirtyminen diffuusion avulla verrattuna kapilaariseen kosteuden siirtymiseen on 
erittäin hidasta. Kuivuminen hidastuu haihtumisrintaman siirtyessä syvemmälle raken-
teeseen. Betonirakenteen ja ympäristön välillä tapahtuu niin kauan kuivumista, kuin 
rakenteen ja ympäristön välillä vallitsee kosteuspitoisuusero (suhteellisena kosteute-
na). (Komonen ym. 2007: 20–23.) 
 
4.3.1 Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttavat betonin ominaisuudet, rakenneratkaisut ja 
ympäristöolosuhteet. Näillä on merkittävä vaikutus siihen, miten betoni kuivuu ja saa-
vuttaa sille asetetun tavoitekosteuden. Nopeimmat betonit kuivuvat hyvissä olosuhteis-
sa jopa viikossa, mutta epäedullisissa olosuhteissa betonin kuivuminen saattaa kestää 
jopa vuoden. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Rakenneratkaisulla voidaan vaikuttaa matkaan, jonka kosteus joutuu siirtymään haih-
tumiskykyiseen pintaan. Mitä paksummasta rakenteesta on kyse, niin sitä pidemmän 
siirtymismatkan kosteus joutuu siirtymään haihtumiskykyiseen pintaan ja kuivuminen 
on sitä hitaampaa. Rakenteen mahdollistaessa kuivumisen kahteen suuntaan (esim. 
välipohjalaatta) on siirtymiskuivuminen nopeampaa. Liittolevyrakenteissa tai tiiviin eris-
teen päälle valettaessa siirtymiskuivuminen hidastuu huomattavasti. Seuraava kuva 6 
havainnollistaa kosteuden siirtymisnopeutta eri rakenneratkaisuilla. (Manonen & Pet-






Kuva 6.  Rakenteen paksuus, kerroksellisuus ja kuivumissuunnat vaikuttavat siihen, miten 
 nopeasti betonissa oleva kosteus pääsee pintaan ja sitä kautta haihtumaan ympäröi
 vään tilaan. Sitä hitaampaa on kuivuminen, mitä pidemmän matkan joutuu kosteus 
 siirtymään (Komonen ym. 2007: 23). 
 
Betonirakenteen ympärillä vaikuttavat olosuhteet näyttelevät suurta osaa rakenteen 
kuivumisen kannalta. Ympäristön lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilmavirrat vaikutta-
vat, kuinka nopeasti rakenteen sisällä oleva kosteus siirtyy pintaan ja siihen, kuinka 
nopeasti kosteus haihtuu pinnasta ympäröivään ilmaan. Sitoutumiskuivumisen kannalta 
betonimassan lämpötila ja kosteus nopeuttavat sementin hydrataatiota. Mitä korkeampi 
lämpötila ja kosteus ovat, sitä nopeammin ja täydellisemmin sementti hydratoituu ja 
betonin kuivuminen nopeutuu. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Normaaleilla betoneilla sitoutumiskuivuminen ei ole niin merkittävää kuin siirtymis-
kuivuminen (haihtumiskuivuminen). Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden merkitys 
on päinvastainen sitoutumiskuivumisessa kuin siirtymiskuivumisessa. Mitä alhaisempi 
betonirakenteen ympäröivän ilman suhteellinen kosteus (RH) on, sitä merkittävämpi 
suhteellisen kosteuden ero on rakenteen sisäosan ja pinnan välillä ja siten kosteutta 
siirtävät voimat. Betonirakenteessa suhteellisen kosteuden laskiessa betonin vesi-
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höyrynläpäisevyys pienenee, mikä hidastaa kosteuden siirtymistä pintarakenteissa. 
Betonirakenteen kuivumisen kannalta optimaalisena ympäristön suhteellisena kosteu-
tena pidetään noin 50 %. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Betonin kuivumisen kannalta merkittävää on sen lämpötila. Betonin huokosrakenteessa 
vesihöyryn osapaine kasvaa lämpötilan noston myötä ja kosteutta siirtävät voimat kas-
vavat. Eli mitä korkeampi on betonin lämpötila, sitä voimakkaampaa ja nopeampaa on 
kosteuden siirtyminen kohti pintaa. Riittävän nopean kuivumisen edellytyksenä on, että 
betonin lämpötila pidettävä vähintään +20 °C. Betonin lämpötilan ollessa +25..30 °C 
sen kuivuminen nopeutuu merkittävästi. Tätä suurempia lämpötiloja pidetään yllä vain 
vesivauriokohteiden pikakuivatuksessa. Nuoressa betonissa liian korkea lämpötila voi 
aiheuttaa ongelmia, kuten halkeilua. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Ympäröivän ilman lämmittämisestä on myös hyötyä betonirakenteen kuivattamisessa. 
Ilman lämpötilan noston myötä sen suhteellinen kosteus laskee ja kyky vastaanottaa 
betonirakenteesta haihtuvaa kosteutta kasvaa. Hyvällä tuuletuksella tämä betoniraken-
teesta haihtuva kosteus saadaan johdettua ulos rakennuksesta. (Manonen & Petrow 
2005: 89–90.) 
 
Betonirakenteen tulisi päästä mahdollisimman nopeasti suotuisiin olosuhteisiin, jotta 
kuivumisprosessi saataisiin käynnistettyä. Epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten kylmäs-
sä ja kosteassa ympäristössä tai vesisateessa, ei haihtumiskuivumista tapahdu. Ra-
kenteeseen päässyt lisävesi, kuten kastelu tai sadevesi, voivat hidastaa rakenteen kui-
vumista huomattavasti. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa lisävedelle altistuminen ta-
pahtuu, sitä hitaammin se poistuu. Rakenteen nopea suojaaminen sateelta edesauttaa 
betonirakenteen kuivumista nopeammin. Käytännössä kun vesikatto, ikkunat ja ovet 
asennettu ja lämmitys aloitettu rakennuksessa, voidaan vasta olettaa, että kuivuminen 
on alkanut. Tällöin lisäkosteuden pääsy on estetty rakenteeseen ja rakennetta ympä-
röivä suhteellinen kosteus on riittävän alhainen. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Tietyn kosteustilan saavuttamiseen betonissa ja nopeaan veden haihtumiseen raken-
teesta vaikuttavat betonissa käytetyt ominaisuudet. Haihtumisnopeuteen vaikuttaa lä-
hinnä betonin huokosrakenne. Haihtumiskuivuminen (siirtymiskuivuminen) on merkittä-
vintä betonin kuivumisen alkuvaiheessa, jolloin kapillaarihuokoset muodostavat yhtei-
sen kapillaariverkoston. Sementin ja veden hydrataation edetessä, huokosrakenne 
muuttuu. Kapillaarihuokosten tilavuus pienenee ja betonista tulee tiiviimpää, jolloin ve-
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den siirtyminen sisärakenteesta pintaan hidastuu. Nopeampaan kapillaariverkoston 
katkeamiseen vaikuttaa pieni vesisideainesuhde ja tällöin haihtumiskuivumisen osuus 
pienenee. Hitaampaan kosteuden haihtumiseen betonista vaikuttaa siis periaatteessa 
alhaisempi vesisideainesuhde. Alhaisen vesisideainesuhteen käytön tarkoituksena on 
käyttää joko huomattavasti korkeampaa sementtimäärä tai pienempää seosvesimää-
rää, jolloin haihdutettavaksi jäävän vapaan veden määrä jää hyvin pieneksi. Alhaisen 
vesisideainesuhteen käytön tuloksena betonin sitoutumiskuivumisen osuus on niin suu-
ri, että ilman veden haihtumista saadaan betonin suhteellinen kosteus laskettua 90 
%:iin. (Manonen & Petrow 2005: 89–90.) 
 
Alhaisen vesisideainesuhteen omaavat betonit kuivuvat nopeasti 90 %:iin, mutta ve-
sisideainesuhteen alentaminen ei ole aina riittävä betonitekninen toimenpide kuivumis-
ajan lyhentämiseksi. Betonissa tapahtuvan sementin hydrataation seurauksena sitou-
tumiskuivuminen on nopeampaa alhaisen vesisideainesuhteen sisältävillä betoneilla, 
mutta alhaisemman kuin 90 %:n suhteellisen kosteuden nopeampi saavuttaminen edel-
lyttää usein erilaisten lisäaineiden käyttöä. Betonin kuivumista edistäviä lisäaineita ovat 
muun muassa notkistimet ja huokostimet. Kuivumisolosuhteet ja rakenteen paksuus 
eivät vaikuta niin merkittävästi kuivumisnopeuteen käytettäessä alhaisen ve-
sisideainesuhteen omaavia betoneja kuin tavanomaisessa betonissa. (Manonen & Pet-
row 2005: 89–90.) 
 
4.3.2 Betonirakenteen nopeampaan kuivumiseen vaikuttavat tekijät  
 
Betonirakenteen kuivattamista voidaan nopeutta erilaisilla toimenpiteillä, jotka voivat 
olla suunniteltuja toimenpiteitä jo rakenteen suunnitteluvaiheessa tai rakennusvaihees-
sa hitaan kuivumisen seurauksena tiedostetuilla nopeammilla kuivatustoimenpiteillä. 
Rakennusvaiheessa huomattu päällyste- ja pinnoitustöiden viivästyminen betonin hi-
taan kuivumisen johdosta tuottaa yleensä huomattavia lisäkustannuksia rakenteen kui-
vaksi saamiseksi. Betonirakenteiden lämmityksestä ja kuivatuksesta aiheutuneet lisä-
kustannukset voivat kasvaa merkittävästi tehostuneen kuivatuksen seurauksena, kun 
betoni ei kuivu aikataulussa. Aikataulussa pysymisen seurauksena joudutaan yleensä 
tehostamaan lämmitystä ja kuivatusta, jotka lisäävät kustannuksia. Betonirakenteen 
nopeampaan kuivumiseen vaikuttavia tekijöitä on muun muassa seuraavanlaisia:  
 
- Betonin valmistuksessa tulisi käyttää mahdollisimman suuriraekokoista ja jäyk-
kää massaa. Mitä pienempi betonimassan runkoaineen maksimiraekoko on, si-
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tä suurempi massan alkuperäinen vesimäärä on ja sitä hitaampaa on myös kui-
vuminen.  
 
- Käyttämällä nopeammin kuivuvia betonilaatuja saadaan nopeutettua kuivumis-
ta. Kun käytetään nopeammin kuivuvia betonilaatuja, pitää betonoinnissa ja jäl-
kihoidossa noudattaa valmistajan antamia ohjeita. Nopeammin kuivuvissa be-
tonilaaduissa käytetään hyväksi pienempää vesisideainesuhdetta sekä massan 
huokoistamista tai notkistamista.  
 
- Betonirakenteen nopeammalla suojaamisella saadaan nopeutettua kuivumista. 
Estetään betonirakenteeseen pääsemästä lisävettä tai lunta. Betonirakentee-
seen päässyt lisävesi tai lumi tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti harjalla, 
lastalla, vesi-imurilla tai muulla keinolla. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa be-
tonirakenne pääsee kastumaan, sitä enemmän siihen imeytyy vettä ja kuivumi-
nen viivästyy.  
 
- Betonirakenteen ympärille luoduilla hyvillä kuivumisolosuhteilla pystytään no-
peuttamaan betonirakenteiden kuivumista. Betonirakenteen kuivumisen edelly-
tyksenä tulisi ympäristön lämpötilan olla vähintään +20 °C ja suhteellisen kos-
teuden noin 50 %. Betonirakenteen lämpötilan noston myötä pystytään tehok-
kaimmin kuivattamaan betonirakennetta.  
 
- Kuivattamista voidaan nopeuttaa pitämällä betonipinnat puhtaina ja paljaina. 
Hiotaan betonipinnat ja poistetaan ylimääräinen pöly, tavarat ja vältetään haih-
tumista estävien tavaroiden varastointia betonipinnoilla. (Manonen & Petrow 
2005: 90.) 
 
- Imubetonoinnilla pystytään nopeuttamaan betonirakenteen kuivumista. Imube-
tonoinnissa helposti työstettävästä suuren vesisementtisuhteen sisältävästä 
notkeasta betonimassasta imetään ylimääräinen vesi, jolloin kovettuvalle beto-
nille saadaan alhainen vesisementtisuhde. Betoni, joka sisältää alhaisen ve-
sisementtisuhteen, on vaikeaa työstää ja tiivistää, joten on kehitelty erillinen ko-
neisto, jolla pystytään imemään notkeasta korkean vesisementtisuhteen sisäl-
tävästä betonista ylimääräinen vesi pois. Betonivalun jälkeen ennen sitoutumi-
sen vaikutusta, imetään betonista ylimääräinen vesi pois alipaineen avulla, jol-
loin saadaan pudotettua vesisementtisuhdetta ja kuivuminen nopeutuu. Imube-
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tonointia käytettään lattiabetonoinnissa. (Manonen & Petrow 2005: 90; Suomen 
Betoniyhdistys r.y 2005: 423.) 
 
4.4 Betonirakenteiden kosteusmittaus 
 
Ennen päällystämistä ja pinnoittamista voidaan betonirakenteen riittävä kuivuminen 
määrittää vain mittaamalla rakenteen kosteus. Päällystemateriaalien kriittinen kosteus 
ilmoitetaan suhteellisena kosteutena RH (%), joten betonirakenteesta täytyy mitata 
nimenomaan suhteellinen kosteus. Betonin huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus 
kertoo betonissa vallitsevan suhteellisen kosteuden mitatulta syvyydeltä. Betoniraken-
teen suhteellista kosteutta voidaan mitata rakenteeseen poratun reiän avulla tai raken-
teesta otetun näytepalan avulla. (Komonen ym. 2007: 81.) 
4.4.1 Mittausmenetelmät ja -kalusto 
 
Betonirakenteen suhteellista kosteutta tulee mitata siihen tarkoitukseen kuuluvalla mit-
tauslaitteistolla. Suhteellisen kosteuden mittarilla saadaan betonirakenteesta luotettavin 
arvo betonin huokosten ilmatilan suhteellisesta kosteudesta (RH %). Suhteellisen kos-
teuden mittaamismenetelmiä ovat porareiästä ja näytepalasta mittaaminen. (Komonen 
ym. 2007: 81.) 
 
Betonirakenteen kosteuden mittaamista karbidimittareilla, pintakosteudenosoittimilla ja 
erilaisilla vastusmittareilla tulee välttää. Näissä edellä mainituissa mittausmenetelmissä 
saadaan kosteus painoprosentteina, joka muutetaan taulukoiden avulla suhteellisen 
kosteuden arvoksi. Taulukoiden avulla kosteuden painoprosenttiarvon muuttaminen 
suhteelliseksi kosteudeksi johtaa helposti virheisiin eikä anna luotettavaa kuvaa beto-
nin kosteudesta. (Komonen ym. 2007: 81.) 
 
4.4.2 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 
 
Betonin suhteellista kosteutta (RH) mitataan luotettavimmin kahdella eri menetelmällä: 
porareikä- ja näytepalamenetelmällä. Molempia menetelmiä tehtäessä on edellytettävä 
mittaajalta ammattitaitoa ja huolellisuutta. On suositeltavaa teetättää rakenteiden kos-
teusmittaus alan ammattilaiselta, jolta löytyy alalta kokemus ja tarvittavat pätevyydet 





Porareikämenetelmässä betonirakenteesta saadaan huokosten ilmatilan suhteellinen 
kosteus yleensä poratuista reiästä. Reiässä kosteus tasaantuu tietyn ajan kuluessa 
ympäröivän materiaalin kanssa. Mittausreiän paikka ja syvyys määritellään tapauskoh-
taisesti, mutta on suositeltavaa mitata eri kohdista rakennetta ja eri syvyydeltä. Pora-
reikämenetelmää käytettäessä on tiedostettava monet epävarmuustekijät mittauksia 
tehdessä ja tuloksia tulkittaessa. Mittausten tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöi-
tä ovat muun muassa 
- porareiän syvyys, puhdistus, tiivistys ja tasaantuminen 
- mittalaitteen kalibrointi ja muu kunto 
- mittapäiden asentaminen 
- mittalaitteen tasaantumisaika porareiässä 
- ympäröivän ilman lämpötila ja sen vaihtelut mittauksen aikana 
- betonin lämpötila ja sen vaihtelut mittauksen aikana 
- mittaustulosten lukeminen. 
- porareikämittauksen eri vaiheet näkyvät kuvassa 7. (Komonen ym. 2007. 82–
85; Merikallio 2002: 13–17.) 
 
 
Kuva 7.  Suhteellisen kosteuden mittaaminen porareiästä (Komonen ym. 2007: 83). 
 
Näytepalamenetelmä on porareikämenetelmään verrattuna nopeampi ja luotettavampi 
tapa saada betonirakenteesta suhteellinen kosteus (RH). Porareikämenetelmä on silti 
kuitenkin yleisimmin käytössä. Näytepalamenetelmää käytetään lähinnä silloin kuin 
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betonin tai ilman lämpötila on epäsuotuisa porareikämittaukselle, mittaus halutaan suo-
rittaa nopeasti tai olosuhteet on mittauskohdassa epävakaat. (Komonen ym. 2007. 82–
85; Merikallio 2002: 13–17.) 
 
Näytepalamenetelmässä (kuva 8) betonirakenteesta otetaan halutulta mittaussyvyydel-
tä betonipaloja (murusia), jotka laitetaan yhdessä suhteellisen kosteuden mittapään 
kanssa tiiviiseen koeputkeen. Koeputkessa betonipalat ja ilma saavuttavat tasapaino-
kosteuden. Koeputkessa betonipalojen kosteussisältö (kg/betoni-m³) on suurempi kuin 
koeputken ilman kosteussisältö (kg/ilma-m³), joten koeputken suhteellinen kosteus 
asettuu samaan arvoon kuin betonipalojen huokosten ilmatilan suhteellinen kosteus. 
Betonipalat voidaan ottaa niin lämpöisestä kuin kylmästäkin betonista. Koeputken läm-
pötilan annettua tasaantua vakiolämpötilaan, esim. +20 °C, saadaan betonin koeput-
kessa olevien betonipalojen suhteellinen kosteus kyseisessä lämpötilassa. (Komonen 
ym. 2007. 82–85; Merikallio 2002: 13–17.) 
 
 
Kuva 8.  Suhteellisen kosteuden mittaus näytepalamenetelmällä (Komonen ym. 2007: 85). 
 
4.4.3 Mittausten tarve ja laajuus 
 
Betonirakenteiden kosteusmittaukset voidaan jakaa lähtötasomittauksiin, seurantamit-
tauksiin ja päällysteiden asennettavuusmittauksiin. Varsinkin lähtötasomittauksen ja 
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seurantamittausten yhteydessä olisi hyvä tehdä myös sisäilman kosteusmittauksia, 
jotta voidaan varmistua siitä, että olosuhteet ovat suotuisat rakenteiden kuivumisen 
edistymiselle. (Komonen ym. 2007: 85–86.) 
 
Lähtötasomittausten edellytyksenä on se, että tarkasteltava rakenne ei enää kastu ja 
voidaan olettaa, että kuivumisprosessi on alkanut rakenteessa. Käytännössä lähtö-
tasomittaukset suoritetaan silloin, kun vesikatto on valmis ja kohteen lämmitys ja/tai 
tilapäinen lämmitysjärjestelmä on ollut käytössä jo jonkin aikaa. (Komonen ym. 2007: 
85–86.) 
 
Seurantamittaukset suoritetaan 2–4 viikon välein. Rakenteesta saatujen mittaustulos-
ten perusteella varmennutaan siitä, että rakenteen kuivuminen edistyy suunnitellulla 
nopeudella ja työmaa pysyy aikataulussa. Seurantamittausten jälkeisiä jatkotoimenpi-
teitä voisivat olla rakenteen kuivumisolosuhteiden parantaminen, kuivumisen nopeut-
taminen, vaihtoehtoisten ratkaisujen haku ja päällystyksen aloittaminen. (Komonen ym. 
2007: 85–86.) 
 
Ennen rakenteen päällystämistä suoritetaan päällystettävyysmittaukset. Tämän mitta-
uskerran tuloksilla varmistutaan siitä, että voidaan aloittaa rakenteiden päällystys. Mit-
taukset suoritetaan yleensä 0–2 viikkoa ennen rakenteiden aiottua päällystystä. (Ko-
monen ym. 2007: 85–86.) 
 
Rakennuksessa suoritettavien mittausten laajuutta määritettäessä on otettava huomi-
oon se, että suhteellisen kosteuden mittaus on rakennetta rikkovaa ja aikaa vievää. 
Kohteesta on valittava tarkoituksenmukainen määrä mittauskohtia ja kriittisistä raken-
teista on suotavaa tehdä sekä lähtö- että seurantamittaukset. Ennen mittauskohtien 
valitsemista on hyvä muistella ja huomioida valupäivät, olosuhde-erot sekä rakenteiden 
kastuminen. Mittauksia tulisi tehdä niin paikallavalu- kuin elementtirakenteista. Kuvassa 




Kuva 9. Ontelolatta-välipohjassa kosteusmittaus suoritetaan ontelojen välisen kannaksen 
 kohdalta syvemmältä rakenteesta sekä mahdollisesta pintavalurakenteesta (1). Onte-
 loihin kerääntynyt liikavesi tulee poistaa rakennusaikana (2). Useassa tapauksessa 
 kylpyhuoneiden kaatolattiat saattavat jatkua asuinhuoneiden puolella, joten on hyvä 
 muistaa, että tämä osa saattaa kuivua muuta osaa hitaammin (3). Kylpyhuoneiden 
 kaatolattioiden valu voi olla monessa kohtaa todella paksu, joten tämä tulee ottaa 
 huomioon rakenteen kuivumisaikaa arvioitaessa (4). (Komonen ym. 2007: 28.) 
 
4.4.4 Mittauspisteet ja -syvyydet 
 
Kosteusmittauksia tehdessä on tärkeää, että samassa mittauspisteessä on enemmän 
kuin yksi mittausreikä. Samassa mittauspisteessä tulisi olla vähintään kaksi vierekkäis-
tä mittausreikää samalla arviointisyvyydellä A. Näiden rinnakkaisten mittausreikien 
etäisyys toisistaan on noin 10 cm. Rinnakkaisten kosteusmittausreikien saadut arvot 
eivät saa poiketa toisistaan yli 3 prosenttiyksikköä. Mittaukset on uusittava, jos vierek-
käisten arviointisyvyydellä A olevien mittauspisteiden keskinäinen ero on yli 3 prosent-
tiyksikköä, eikä syytä löydetä mittausten suuren eroon. (Komonen ym. 2007: 86–88.) 
 
Rakenneratkaisujen perusteella, voidaan laskea mittauspisteen reiän tarvittava arvioin-
tisyvyys A, jossa kosteusraja-arvo on alitettava ennen kuin päällystystyöhön voidaan 
ryhtyä. Arviointisyvyys A määräytyy pääosin rakennepaksuuden mukaan. Arvioin-
tisyvyys A perustuu pääosin aikaisempiin mittaustesteihin ja olettamuksiin, että päällys-
tämisen jälkeen kosteus nousisi tiiviin päällysteen alle enimmillään siihen kosteusar-
voon, mikä ennen päällystetyötä vallitsi kyseisellä arviointisyvyydellä rakenteen lämpö-




Mitatun arviointisyvyyden lisäksi tulee kosteus mitata myös rakenteen pintakerroksista 
syvyydeltä 0,4 x A. Kosteusmittauspisteessä suoritettavien mittausten laajan otannan 
perusteella voidaan olla varmempia siitä, että epävarmuustekijöihin puututaan ja saa-
daan todentuntuisemmat lukemat rakenteesta. Pintakerrosta ja arviointisyvyyttä sy-
vemmältä on suositeltavaa myös mitata, jotta mittauksista saatujen tulosten tulkinta 
olisi helpompaa. Erilaisille laattarakenteille voidaan määrittää kosteusmittaussyvyyksiä 
kuvan 10 mukaan. (Komonen ym. 2007: 86–88.) 
 
 
Kuva 10. Kosteusmittaussyvyyksien määrittäminen eri betonilattiarakenteille. Arviointisyvyys A 
 on rakenneratkaisusta ja rakenteen paksuudesta riippuvainen mittaussyvyys, jossa 
 päällystemateriaalin edellyttämä kriittinen suhteellinen kosteuden arvo (RH %) on 
 alitettava. Betonirakenteissa suoritettavien maksimi mittaussyvyys on 70 mm. Mikäli 
 esim. kahteen suuntaan kuivuvan välipohjarakenteen arviointisyvyys (A=0,2 x d) on 
 suurempi kuin 70 mm, kosteusmittaus suoritetaan syvyydeltä 70 mm. Lisäksi suhteel-
 lisen kosteuden mittaukset tulee suorittaa pintakerroksista 10–30 mm:n syvyydeltä 0,4 
 x A. Pintakerroksissa suhteellisen kosteuden tulee olla alle 75 % RH, jos arvioin-
 tisyvyydellä A:n arvo on alle päällysteen vaativan kriittisen arvon. (Komonen ym. 







4.4.5 Mittausten tarkastelu ja raportointi 
 
Mittaustuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että kaikkiin mittauksiin liittyy virhe-
mahdollisuuksia. Mittauksista saatujen tulosten tarkasteluun tulisi näin ollen käyttää 
aikaa mahdollisten epävarmuustekijöiden havainnoimiseen. Ammattitaitoinen mittaaja 
osaa käsitellä saatuja tuloksia ja sitä kautta dokumentoida mittauksiin vaikuttaneet 
mahdolliset epävarmuustekijät. (Komonen ym. 2007: 88–89.) 
 
Mahdollisia epävarmuustekijöitä betonin suhteellisen kosteuden mittaamisessa voisivat 
olla muun muassa mittalaitteen ominaisuudet, mittausmenetelmät, ympäristö sekä itse 
mittaaja. Nämä kaikki pitää ottaa huomioon tulosten tarkastelussa ja raportoinnissa. 
Mittauspöytäkirjassa tai -raportissa tulee aina ottaa huomioon mittauksiin vaikuttaneet 







Betonirakenteen pyrkiessä tasapainokosteuteen ympäröivän ilman kanssa luovuttaa se 
niin kauan rakenteen sisältä kosteutta kapillaarisesti tai diffuusion avulla, kunnes ra-
kenne on saavuttanut tasapainokosteuden rakennetta ympäröivän ympäristön kanssa 
(Komonen ym. 2007: 20–23). Puurakentamisessa tämä ehto toteutuu puurakennuk-
sessa käytettyjen betonirakenteiden osin (esimerkiksi lattiavalut ja kaatolattiat), mutta 
puurakenteiden (esimerkiksi puurunkoinen seinä, puurakenteinen tuulettuva-alapohja 
ja puurakenteinen yläpohja) kyky siirtää rakenteiden läpi kosteutta paine-erojen (ilman-
paine ja vesihöyryn osapaine) vaikutuksesta on se erottava tekijä betonirakenteisiin 
nähden. Paine-erojen vaikutus tulee konkreettisimmin näkyviin talvella, jolloin sisä- ja 
ulkopuolen lämpötilaero on suuri. Paine-eroista johtuvaa kosteuden siirtymistä tapah-
tuu diffuusion ja konvektion vaikutuksesta. Kosteuden siirtymisen seurauksena voi kos-
teutta tiivistyä rakenteiden pintoihin kondensoitumisen tai rakenteen sisälle muodostu-
van kastepisteen johdosta (Päkkilä 2012: 32–38; Lausmaa 2012: 17–21.) 
 
5.1 Kosteuden siirtyminen rakenteisiin vesihöyrymuodossa 
 
Vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta voi siirtyä rakenteisiin diffuusion tai konvektion 
muodossa. Diffuusiossa sisä- ja ulkopuolen vesihöyryn osapaine-erojen vaikutuksesta 
pyrkii vesihöyrymuodossa oleva kosteus siirtymään suuremmasta paineesta kohti pie-
nempään. Konvektiossa ilmanpaine-erojen vaikutuksesta pyrkivät ilmavirtaukset kuljet-
tamaan vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta rakenteiden sisällä tiheyserojen vaiku-




Diffuusiolla tarkoitetaan vesihöyryn osapaine-erojen tasaantumista rakenteen sisä- ja 
ulkopuolen välillä. Sisä- ja ulkopuolen vesihöyryn osapaine-erojen vaikutuksesta kos-
teus pyrkii liikkumaan vesihöyrynä rakenteen läpi. Syys- sekä talvilämmityskauden ai-
kana voi sisä- ja ulkopuolinen välinen vesihöyryn osapaine-ero olla suuri, minkä vaiku-
tuksesta diffuusiovirta pyrkii etenemään suuremman vesihöyryn osapaineesta pienem-
pään (kuva 11). Yleisimmin diffuusiovirran suunta on lämpimästä tilasta kylmempään 




Rakenteen vesihöyryn läpäisevyyden pienentämiseksi käytetään rakenteen sisäpinnan 
läheisyydessä höyrynsulkua. Höyrynsulkuna käytetään yleisesti höyrynsulkumuovia, 
jonka vesihöyrynläpäisevyys on pieni ja siten vesihöyryn vastus on suuri. Höyrynsululla 
pienennetään myös kondensoitumisen riskiä rakenteessa. Rakenteiden rakennekerros-
ten harventamisella ulospäin pienennetään myös kondenssin riskiä. (Päkkilä 2012: 33.) 
Höyrynsulussa olevat pienet reiät eivät sanottavasti lisää diffuusiota, mutta sen sijaan 
konvektion ilmanpaine-erojen vaikutuksesta voi reikien ja rakojen kautta sisältä ulos 




Kuva 11. Diffuusiovirran suunta on rakenteen suuremman vesihöyryn osapaineen puolelta 
 kohti pienempään. Kuvassa kyseisten olosuhteiden johdosta suuntana on sisältä 




Rakennuksessa ilmanpainevaihteluiden johdosta ilman kiertoliikkeet ja ilmavirtaukset 
vaikuttavat oleellisesti rakennuksen kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Kosteus- ja 
lämpötekniseen toimintaan vaikuttavilla rakennuksen ilmanpainesuhteilla on erityisesti 
merkitystä vuoden kylmänä ajankohtana, jolloin ulko- ja sisäpuolen väliset ilman lämpö- 
ja kosteuspitoisuuserot ovat suuret. Rakennuksessa voi tapahtua ilmanpaine-erojen 




Luonnollisessa konvektiossa ilman tiheyseroista johtuvia ilmanpaineen vaihteluita ja 
ilman kiertoliikettä ilmenee muun muassa ulkoseinien huokoisessa lämmöneristeessä 
ja ikkunaraoissa. Lämmöneristeessä tai ikkunaraossa oleva ilma lämpenee sisäpinnan 
läheisyydessä, jolloin sen tiheys pienenee ja se pyrkii nousemaan ylöspäin, kun sen 
sijaan kylmän ulkopinnan ilma jäähtyy ja laskeutuu alaspäin. Tämän yhtälön toteutues-
sa muodostuu luonnollinen ilmakierto, joka liikuttaa lämpöä sekä kosteutta (kuva 12). 
(Siikanen 1996: 31.) 
 
Seinärakenteen luonnollisessa konvektiossa lämpimän ilman mukana ylöspäin virtaa 
mukana kosteutta rakenteesta, joka aiheuttaa kosteuspainetta seinärakenteen suljet-
tuun yläosaan. Alaspäin virtaava jäähtynyt kylmä ilma sen sijaan jäähdyttää seinära-
kenteen alaosaa, joka lisää kondenssiriskin vaaraa (vesihöyryn tiivistymistä vedeksi 
kutsutaan kondensoitumiseksi) (Siikanen 1996: 57). Konvektion ilmankierron voimak-
kuuteen vaikuttaa ilmaraon tai lämmöneristeen syvyyden ja korkeuden lisääminen. 
Seinärakenteen konvektiota voidaan vähentää lämmöneristeen tiiviyttä kasvattamalla. 
(Siikanen 1996: 31.) 
 
                            
Kuva 12. Sisältä rakenteeseen pääsyt lämmin kostea ilma nousee sisäpuolista rakennetta ylös-
 päin. Suljetun rakenteen yläosassa lämmin kostea ilma ei pääse liikkumaan enää, 
 jolloin se alkaa ulkopuolen kylmän lämpötilan johdosta viilentyä ja siitä tulee ras-
 kaampaa. Tällöin raskas kylmä ilma laskeutuu rakenteen ulkopintaa alaspäin ja jos 
 rakenteen tuuletuksesta ei ole huolehdittu riittävästi, voi se kastepistelämpötilan saa-




Pakotetussa konvektiossa talviaikana, jolloin ulko- ja sisäpuolen välinen lämpötilaero 
on suuri, voi rakenteiden läpi ulko- ja sisäpuolisten ilmanpaine-erojen vaikutuksesta 
liikkua suuria määriä kosteutta. Rakenteiden tiedostetulla yli- tai alipaineistamisella 
voidaan hallita ilmavirtojen mukana kosteuden liikkumista rakenteiden läpi, joko sisältä 
ulospäin tai ulkoa sisäänpäin. Ilmavirtojen hallitulla liikkumisella sisältä ulospäin voi-
daan rakennus säätää hieman ylipaineiseksi ulkoilmanpaineeseen nähden. Sen sijaan 
rakennuksen hallitulla alipaineistamisella saadaan ilmavirrat liikkumaan ulkoa sisään-
päin. Ilmanpaine-erojen vaikutuksesta pyrkivät ilmavirrat liikkumaan rakenteissa olevis-
ta rei’istä, raoista ja epäjatkuvuuskohdista. (Siikanen 1996: 32–35.) Mahdollista koste-
uskonvektion riskiä voidaan ennaltaehkäistä parantamalla rakennuksen ilmanpitävyyt-
tä, ajamalla sisäpuolella tiedostettu alipaineistettu tila ulkopuolen ilmanpaineeseen 
nähden ja pienentämällä sisäpuolen kosteuspitoisuutta (Päkkilä 2012: 35–36). 
 
Rakennuksen sisäpuolelle ajetun ylipaineen takia voi kylmänä aikana rakenteessa ole-
vista pienistäkin rei’istä, halkeamista, raoista, yms. siirtyä sisältä ulospäin moninkertai-
sia kosteusmääriä diffuusioon verrattuna (kuva 13). Sisävalmistusvaiheessa lämmitet-
tyyn ilmaan voi sitoutua suuria määriä rakennekosteutta, joka ylipaineen ansiosta voi 
kulkeutua rakenteisiin, missä se epäedullisissa olosuhteissa voi tiivistyä vedeksi (kon-
densoituminen tai kastepiste). Vastaavasti jos rakennuksessa vallitsee alipaine, pyrkii 
rakennus imemään korvausilmaa ulkoa sisäänpäin. Sisävalmistusvaiheen lämmitys-
kaudella alipaineen ansiosta virtaa rakenteiden läpi vähän kosteutta sisältävää kylmää 
ilmaa, joka matkalla lämpenee rakenteissa. Kylmän ilman lämmetessä sen suhteellinen 
kosteus pienenee, joten sisään virratessaan pystyy se sitomaan itseensä kosteutta 








                              
Kuva 13. Ylipaineisessa rakennuksessa ilmavirtausten mukana liikkuva kosteus vaipan reikien 
 ja rakojen kautta sisältä ulos voi aiheuttaa vuotoilman lämpötilan laskiessa kastepis-
 teen muodostumisen rakenteen sisälle lähellä ulkopintaa (Tiivistalo 2012b; Siikanen 
 1996: 32). 
 
5.2 Kosteuden tiivistyminen 
 
Rakennusten lämmöneristyskyky on vuosien mittaan parantunut. Lämmöneristävyyden 
parannuttua on kosteuden tiivistyminen rakennuksen sisäpinnalle vähentynyt. Raken-
nuksen sisäpinnalle muodostuvan kosteuden tiivistymisen ratkaisevina tekijöinä ovat 
rakenteen lämmön vastus, sisäpinnan lämmönvastus, sisäilman kosteuspitoisuus ja 
ulkoilman lämpötila. Kolmeen ensimmäiseen tekijään voidaan vaikuttaa teknisin toi-
menpitein, mutta ulkolämpötilan muuttamiseen ei lainkaan. Tiivistymisen ollessa lyhyt-
aikaista ei siitä yleensä ole mitään haitta. Jotta pinnalle ei tiivistyisi kosteutta, tulee 
 
ݐ௣ > ݐ௞௣  
 
ݐ௣ = ݌݅݊ݐ݈ܽä݉݌öݐ݈݅ܽ  




Vesihöyryn tiivistymistä vedeksi kutsutaan kondensoitumiseksi. Vesihöyryn kondensoi-
tuessa vedeksi rakenteen sisällä tai sen pinnassa ilman suhteellinen kosteus on 100 % 
(Siikanen 1996: 57). 
 
Rakenteissa vesihöyry tiivistyy aina ympäröivää ilmaa kylmemmälle, kovalle pin-




Rakenteisiin ja rakenteiden pinnoille tiivistyvää kosteutta aiheuttaa tavallisimmin 
- rakenteen lämpöiseen tilaan rajoittuva, jokin liian kylmä sisäpinta (esimerkiksi 
kylmä ikkunalasi) 
- kylmäsillat (rakenteet, joiden lämmönjohtavuus on suurempi kuin niitä ympäröi-
vän lämpöä eristävän rakenteen lämmönjohtavuus esimerkiksi lämmöneristeen 
läpäisevät terässiteet tai betoni)   
- rakennuksesta puuttuva höyrynsulku tai sen puutteellinen sijainti/asennus 
- konvektiovirtauksien mahdollistava ylipaine rakenteen sisältä ulospäin, jolloin 
reiät, raot ja epäjatkuvuuskohdat liikuttavat ilmavirtauksia höyrynsulun lävitse. 
(Siikanen 1996: 37, 57.) 
 
Rakenteisiin tiivistyvän kosteuden estämiseksi on rakenne suunniteltava sisäpuolelta 
riittävän vesihöyryntiiviiksi ja rakennekerrokset on suunniteltava harveneviksi ulospäin 
mentäessä, jolloin vesihöyrynvastus pienenee lämpimältä puolelta kylmempään puo-
leen mentäessä. Vesihöyryntiiveyden ja rakenteiden harvetessa ulospäin voidaan en-
naltaehkäistä diffuusion aiheuttamia kosteuden tiivistymiä rakenteisiin. Diffuusion es-
tämiseksi on rakenteiden sisäpinnan läheisyydessä käytettävä höyrynsulkua (höyryn-
sulkumuovia), joka tiiviisti asennettuna samalla ehkäisee mahdollisten ilmanvuotokoh-
tien aiheuttamien konvektiovirtausten kondenssivaurioita. Rakenteisiin kohdistuvaa 
vesihöyrynpainetta ja kondensoitumisen vaaraa voidaan myös pienentää alipaineista-




Kastepisteen muodostumisen ehtona on lämpötila, jolloin ilmassa oleva vesihöyry 
muuttuu vedeksi eli kondensoituu. Kastepisteessä ilman tietyn lämpötilan kosteus saa-
vuttaa kyllästyskosteuden (Siikanen 1996: 55). 
 
Tietyn lämpöinen ilma pystyy sisältämään enimmillään tietyn määrän vesihöyryä. 
Tilaa, jossa ilma sisältää maksimimäärän vesihöyryä (suhteellinen kosteus 100 
%), kutsutaan vesihöyryn kyllästyskosteudeksi. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä 
enemmän se voi sisältää kosteutta. (Siikanen 1996: 55.) 
 
Tietyn ilman lämpötilan saavuttaessa kyllästekosteuden on sen sisältämän vesihöyryn 
suhteellinen kosteus 100 %. Mitä suurempi on ilman lämpötila, sitä enemmän se voi 
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sisältää kosteutta. (Siikanen 1996: 55.) Kastepisteen ja kondensoitumisen muodostu-




Kuinka alhainen saa olla sisävalmistusvaiheessa höyrynsulkumuovin sisäpinta, jotta 
kosteutta ei tiivistyisi? Liitteestä 3 voidaan hakea kyseisen huonetilan kosteuspitoisuus 
lämpötilassa + 22 °C, jonka avulla saadaan laskettua ilman kosteuspitoisuus suhteelli-
sen kosteuden ollessa 50 %. 
 
Sisäilman ehdot: 
Suhteellinen kosteus 50 % 
Ilman lämpötila + 22 °C 
    
v = 0,5 * 19,4 g/m³ = 9,7 g/m³  
 
0,5 = suhteellinen kosteus 
19,4 = lämpötilan + 22 °C, kosteuspitoisuus (g/m³), (liite 3) 
 
Nyt haetaan 9,7 g/m³ arvoa vastaava lämpötila liitteestä 3, joka on noin 10,5 °C. Eli 
höyrynsulkumuovin sisäpinnan lämpötilan ݐ௦௣ täytyy olla suurempi kuin kastelämpötilan 
10,5 °C. Seuraavan yhtälön on toteuduttava kyseisissä olosuhteissa, jotta vesihöyryn 
kondensoitumista ei tapahtuisi. 
 
                         ݐ௦௣ ൒ 10,5°ܥ݇ݑ݊ܴܪ = 50%. (Björkholtz 1997: 44–45.) 
 
5.3  Kuivumisolosuhteiden vaikutus tosielämän puuelementtikohteessa   
 
Mestarityötä varten päästiin haastattelemaan henkilöä, jolla oli kokemus huonosti to-
teutettujen kuivumisolosuhteiden vaikutuksesta puuelementtikohteesta. Monien tapah-
tumien ja päätösten summana oli, että paritalokohteessa sattumalta märkätilakipsilevyn 
takaa poistetun ylimääräisen höyrynsulkumuovin yhteydessä oli huomattu höyrynsul-
kumuovin pinnalle kondensoituneen vettä. Kondensoitumisen oli aiheuttanut huoneis-
tossa vallinneet epäedulliset kuivumisolosuhteet. Huoneistossa tehdyn laajemman tut-
kimuksen mukaan oli kondensoitumista tapahtunut myös muiden huoneistossa olleiden 
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tilojen höyrynsulkumuovin pinnalle paikka paikoin. Sisäilman lämmityksen ja kuivatuk-
sen laiminlyönnin seurauksena höyrynsulkumuovin pinnalle kondensoitunut vesi oli 
valunut painovoiman vaikutuksesta ja kastellut kipsilevyjen alareunan (kuva 14). Tä-
män olisi voinut välttää luomalla oikeanlaiset olosuhteet huonetilaan sisävalmistusvai-
heessa. Havainnollistetaan tapaukseen johtaneita syitä ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin, 
jotta olisi vältytty märkien kipsilevyjen vaihtamiselta. (Olkkonen 2012.) 
 
 
Kuva 14. Puuelementtiseinä sisävalmistusvaiheessa, jolloin kondensoituminen tapahtui. Julkisi-
 vun tiilimuurausta ei ollut vielä suoritettu (Olkkonen 2012). 
 
Sisävalmistusvaiheen olosuhteisiin ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota tai oli kuviteltu, 
että ne olisivat olleet riittävät. Sähköpuhaltimilla saatiin pidettyä 120 m² huoneiston 
lämpötilan vain vaivoin + 5 °C asteessa, vaikka 4 kW:n puhaltimia oli ollut huoneistossa 
2–3 kpl. Yläpuolisen puhallusvillan puuttuessa ja työnaikaisen vanerioven kautta pääsi 
lämmintä ilmaa karkaamaan huoneistosta, kun ulkolämpötila kyseisenä ajankohta tal-
vella oli -10 °C. (Olkkonen 2012.) 
 
Aiemman esimerkkilaskun 1 mukaan voidaan tehdä tarkastelua rakenteelle ja arvioida, 
missä kastepistelämpötilassa kosteutta tiivistyy höyrynsulkumuovin pinnalle rakentees-
sa. Suhteellisen kosteuden arvoa ei tiedetä, joten huonetilan suhteellista kosteutta jou-




Sisäilman lämpötila = +5°ܥ. Kyseisessä lämpötilassa vesihöyryn osapaine = 878 Pa  
Ulkoilman lämpötila = െ10°ܥ. Kyseisessä lämpötilassa vesihöyryn osapaine = 266 Pa 
Suhteellisen kosteuden arvoina huonetilassa käytämme 30, 50 ja 80 RH % 
 
+ 5 °ܥ asteen lämpötilassa on vesihöyrypitoisuus liitteestä 3. katsottuna kyseisessä 
lämpötilassa ݒ௞ = 6,84݃/݉³ 
  
Lausekkeen ݒ = ܴܪΨ כ ݒ௞ avulla voidaan laskea sisäilman kosteuspitoisuus tietyssä 
sisäilman suhteellisessa kosteudessa. 
 
ݒ = 0,3 כ 6,84 = 2,1݃/݉³,݇ݑ݊ݏݑ݄ݐ݈݈݁݁݅݊݁݊݇݋ݏݐ݁ݑݏܴܪ = 30% 
ݒ = 0,5 כ 6,84 = 3,42݃/݉³,݇ݑ݊ݏݑ݄ݐ݈݈݁݁݅݊݁݊݇݋ݏݐ݁ݑݏܴܪ = 50% 
ݒ = 0,8 כ 6,84 = 5,5݃/݉³,݇ݑ݊ݏݑ݄ݐ݈݈݁݁݅݊݁݊݇݋ݏݐ݁ݑݏܴܪ = 80% 
 
Nyt haetaan liitteestä 3 näitä kosteusmääriä ݒ vastaavat lämpötilat eli kastepistelämpö-
tilat. Tiivistymistä ei tapahdu, jos höyrynsulkumuovin sisäpinnan ݐ௦௣ lämpötila on kor-
keampi kuin kastepistelämpötila eli  
 
ݐ௦௣ ൒ െ10,5°ܥ,݇ݑ݊ܴܪ = 30% 
ݐ௦௣ ൒ െ4,5°ܥ,݇ݑ݊ܴܪ = 50% 
ݐ௦௣ ൒ 1,9°ܥ,݇ݑ݊ܴܪ = 80% 
 
Tarkastelun mukaan voidaan olettaa, että kipsilevyn lävitse on diffuusion vaikutuksesta 
kulkeutunut vesihöyrymuodossa kosteutta, joka korkeamman vesihöyryn osapaineesta 
on siirtynyt kohti ulkotilan pienemmän lämpötilan vesihöyryn osapainetta, jolloin vesi-
höyry on diffuusion vaikutuksesta liikkunut sisältä ulospäin. Sisältä ulospäin liikkuva 
vesihöyry on kohdannut tiiviin höyrynsulkumuovin, jolloin höyrynsulkumuovin pintaläm-
pötila on ollut alle +1,9°ܥ, jonka seurauksena vesihöyrymuodossa oleva kosteus on 
kondensoitunut höyrynsulkumuovin pintaan ja kastellut kipsilevyt rakenteen sisältä. 
Sähköpuhaltimilla luotu ylipaine on voinut myös rakenteessa olevien vuotokohtien kaut-
ta puhaltaa ilmavirtausten mukana sisäilman vesihöyrymuodossa olevaa kosteutta, 
mikä on voinut reikien, rakojen ja epäjatkuvuuskohtien ansiosta tiivistyä kylmän höy-
rynsulkumuovin pinnalle. Tiiviin höyrynsulkumuovin ulkopuolelle rakennekerroksiin ei 
ollut päässyt tiivistymään vettä vaipan tiiveyden ja höyrynsulkumuovin ulkopuolisten 




Kipsilevyjen vaihdon olisi voinut välttää luomalla oikeanlaiset olosuhteet sisävalmistus-
vaiheeseen. Lämpötila olisi pitänyt saada nostettua +20°ܥ asteeseen, jonka edelly-
tyksenä olisi pitänyt yläpohjaan puhaltaa puhallusvilla ja kiinnittää huomioita väliaikais-
ten ovien tiivistämiseen tai rakentaa tuulikaappi, jotta lämmön karkausta väliaikaisten 
ovien kautta olisi voitu hallinnoida paremmin. Puurunkoisessa talossa ylipaineen sijaan 
alipaineella saataisiin huoneilmasta johdettua vesihöyrymuodossa oleva kosteus halli-
tummin ulos rakennuksesta. Rakennukseen ajetun ylipaineen riskinä on rakenteen 
lävitse kulkeutuvan vesihöyryn tiivistyminen rakenteisiin epäedullisissa olosuhteissa. 
Suhteellinen kosteus tulisi saada pidettyä 50 %:ssa ja ilman lämpötilan +20°ܥ, jotta 
luotaisiin rakenteille optimaaliset kuivumisolosuhteet.  
 
ݒ = 0,5 כ 17,28 = 8,64݃/݉³,݇ݑ݊ݏݑ݄ݐ݈݈݁݁݅݊݁݊݇݋ݏݐ݁ݑݏܴܪ = 50% 
ݐ௦௣ ൒ 8,5°ܥ,݇ݑ݊ܴܪ = 50% 
 
Jos huoneistossa olisi saatu pidettyä lämpötila +20°ܥ ja suhteellinen kosteus ܴܪ =50%, niin ݐ௦௣:n pitäisi olla höyrynsulkumuovin pinnalla alle +8,5°ܥ, jotta kondensoitu-
mista tapahtuisi. Näiden olosuhteiden luomisella huoneistoon ei höyrynsulkumuovin 
pinnalle muodostu vesihöyryn kondensoitumista ja lisäksi alipaineistamisella saadaan 
johdettua sisäilmasta ylimääräistä kosteutta hallitusti pois rakennuksesta. Kuvassa 15 
on esitetty puurakenteisen ulkoseinän kosteuskondenssin muodostumista höyrynsul-






Kuva 15. Puurakenteisen ulkoseinän kosteuskondenssin muodostumista höyrynsulku
 muovin pinnalle sisätilan suhteellisen kosteuden eri arvoilla työmaaolosuhteissa 
 (Heikkinen 2012: 41). 
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6 Rakennusaikaiset lämmitys- ja kuivatusjärjestelmät 
 
Rakennusaikaisia lämmitys- ja kuivatusjärjestelmiä löytyy markkinoilta monenlaisia ja 
tehoisia. Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien lämmön- ja kuivatuksen energian lähteenä 
on käytettävänä erityyppisistä järjestelmistä riippuen joko sähkö, öljy, vesikierteinen 
kaukolämpö, nestekaasu tai maakaasu. Järjestelmiä, joiden energian lähteenä on nes-
tekaasu, on vältettävä käyttämästä sisävalmistusvaiheessa nestekaasun käytön yhtey-
dessä muodostuvan vesihöyryn takia (Björkholtz 1990). Nestekaasun käyttö on sen 
sijaan yleistä talviaikana betonirunkoisen rakennuksen runkovaiheen rakenteiden läm-
mityksessä, jolloin käytön yhteydessä muodostunut vesihöyry ei aseta rajoitteita raken-
teiden lämmitykselle ja kuivatukselle (esimerkiksi ontelo- ja saumavalujen yhteydessä). 
Rakennusten sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän valinta on aina 
kohteesta riippuvien reunaehtojen johdosta tapauskohtaista, ja siihen tulee varata ai-
kaa kohteen lämmityksen ja kuivatuksen suunnittelussa. (Kone-Ratu 1989; Talhu Oy 




Öljykäyttöisiä rakennuslämmittimiä on tarjolla niin pieniä puhaltimia kuin suurempia 
lämpökontteja, tarpeesta riippuen. Kaikissa yksiköissä ei ole mukana öljysäiliötä, joten 
säiliön joutuu toisinaan vuokraamaan erikseen. Öljylämmitintä hankittaessa kannattaa-
kin varmistua siitä, tuleeko lämmitinyksikön mukana erikseen säilötä. Suuret lämmi-
tinyksiköt kuluttavat suhteellisen paljon öljyä, minkä takia ei kannata vuokrata liian 
pientä säilötä, ettei tarvitse tilata usein öljyautoa työmaalle. Öljykäyttöiset rakennus-
lämmittimet tarvitsevat lisäksi sähköä toimiakseen. Sähkön avulla saadaan lämmitti-
missä oleva puhallin toimimaan, joten lämmittimet kuluttavat myös sähköä. Sähköläm-
mittimiin verrattuna sähkönkulutus on kuitenkin suhteellisen pientä. (Kone-Ratu 1989; 




Lämpökontit ovat suuren mittakaavan lämmityskeskuksia. Käytettyyn ja kunnostettuun 
laivauskonttiin on sijoitettu suuritehoinen lämmitysyksikkö, jota voidaan tarpeen tullen 
huoltaa ja korjata. Laivakontin lukitseminen mahdollistaa lämmitysyksikön asianmukai-
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sen käytön ja ennaltaehkäisee ilkivaltaa. Lämpökontteja käytettään suuren lämmityste-
honsa ansiosta suurilla rakennustyömailla, varastoissa ja halleissa, joissa lämmitystar-
ve on suuri. Laitteesta riippuen lämmitysteho nousee yli 300 kW:iin ja laitteesta tuleva 
ilmamäärä yli 15 000 m³/h. (Polartherm Oy 2012a; Hrk Oy 2012a.) 
 
Lämpökontin suuren koon ja painon takia tulee kontin sijoituspaikka suunnitella huolella 
ja sijoituspaikan pohjatyöt on tehtävä huolellisesti. Lämpökontti Polar HC372 painaa 
noin 4 800 kg ja fyysiset mitat ovat 6 100 * 2 435 * 2 730 mm. Suurten lämmitystehojen 
ansiosta on lämpökonteilla myös suuri polttoainekulutus, keskimäärin noin 30–36 kg/h 
laiteesta riippuen. (Polartherm Oy 2012a; Hrk Oy 2012a.) 
 
Lämpökontti koostuu ilmanlämmittimestä, keskipakoispuhaltimesta, polttoainesäiliöstä, 
sekä öljyn esilämmittimestä ja ohjausautomatiikasta (kuva 16). Lämpökonttiin sijoitettu 
lämmitysyksikkö on helppo nostaa ja siirtää kontissa olevilla nostosilmukoilla ja trukki-
taskuilla. (Polartherm Oy 2012a; Hrk Oy 2012a.)  
 
 
Kuva 16. Polar HC372 -lämpökontti (Polartherm 2012a). 
 
6.1.2 Öljykäyttöinen lämmitysyksikkö öljysäiliöllä 
 
Jos öljykäyttöinen lämpökontti on liian suuri työmaan tarpeisiin, voidaan suunnitella 
käytettäväksi pienempää öljykäyttöistä lämmitysyksikköä. Öljysäiliöllä varustettu lämmi-
tysyksikkö on todella tehokas tilapäiseen ja pitempiaikaiseen lämmittämiseen. Lämmi-
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tysyksikköä voidaan käyttää uudiskohteissa, korjausrakennuskohteissa, varastoissa ja 
halleissa. (Polartherm Oy 2012b; Hkr Oy 2012a.) 
 
Polarin tarjoaman Heatmobile HTL 250 –lämmitysyksikön (kuva 17) kapasiteetti riittää 
noin 7 000 m³ tilan lämmittämiseen. Lämmitystehoa kone tuottaa 195 kW ja laitteen 
tuottama ilmamäärä on 13 350 m³/h maksimiteholla. Polttoainetta kuluu maksimissaan 
18 kg/h. Lämmitysyksikkö on helposti siirrettävissä pienemmän kokonsa ja painonsa 
takia. Painoa kertyy öljysäiliön kanssa 1 100kg. (Polartherm Oy 2012b; Hkr Oy 2012a.) 
 
Lämpöyksikköön voidaan liittää ilmakanavia, jolloin saadaan siirrettyä lämmitettävä 
ilma sinne mihin halutaan. Haarojen avulla voidaan jakaa lämmintä ilmaa moneen eri 
huonetilaan. Lämmitysyksikkö kerää viilentynyttä ilmaa lämmitetystä huonetilasta, jon-
ka se pystyy kierrättämään, lämmittämään ja siirtämään uudestaan lämmitettävään 
huonetilaan. Huoneeseen sijoitettavalla termostaatilla voidaan säätää huoneessa vallit-
sevaa lämpötilaa. (Polartherm Oy 2012b; Hkr Oy 2012a.) 
 
 





6.1.3 Öljykäyttöiset lämmittimet 
 
Öljykäyttöiset lämmittimet ovat pienen kokonsa ansiosta helposti siirreltäviä ja tarpeen 
tullen ne voidaan nostaa roikkumaan katosta, jolloin puhallin saadaan pois kulkureiteil-
tä. Puhaltimia käytetään uudiskohteissa, korjauskohteissa, varastoissa, autotalleissa ja 
muiden vastaavien tilojen lämmittämisessä. Puhaltimet tarvitsevat erillisen polttoai-
nesäilön ja huonetilaan sijoitettuna tarvitsevat putkiston johtamaan haitalliset pakokaa-
sut pois. (Talhu Oy 2012a; Talhu Oy 2012b.) 
 
Öljykäyttöisiä lämmittimiä on työkohteen koon puolesta tarjolla erikokoisia. Talhu Oy:n 
tarjoamien puhaltimien Termo 30, 55, 70, 110, ja 130 lämmitystehot vaihtelevat 29–120 
kW. Saatava ilmamäärä puhaltimilla on 2 800–7 000 m³/h. Öljynkulutus maksimiteholla 
on 3,5–12 l/h. Puhaltimet siirtyvät kätevästi pyörillä ja ovat nostettavissa nostokoukuis-
ta. Puhaltimet painavat 92–246 kg. Uusimpia puhallinmalleja Termo 70 ja Termo 130 
voidaan käyttää myös vaihtoehtoisesti maa- tai nestekaasulla. Talhu Termo-
öljykäyttöisiä lämmittimiä on kuvassa 18. (Talhu Oy 2012a; Talhu Oy 2012b.) 
 
 




Nestekaasua tuodaan työmaalle suurissa säiliössä tai pienemmissä nestekaasupullois-
sa tarpeesta riippuen. Rakenteiden kuivatuksessa ja lämmittämisessä pullokoot liikku-
vat 33 kg:n nestekaasupullon, 184 kg:n maksipullon ja suurempien säiliöiden välissä. 
Lämmityslaite voidaan liittää suoraan pulloon tai höyrystimen kautta pulloon tarvittavien 
liitosten avulla. Nestekaasua voidaan jakaa monelle eri lämmityslaitteella samanaikai-
sesti haaraliitosten avulla. Höyrystintä käytetään nestekaasun höyrystämisen apuväli-
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neenä. Höyrystimen ansiosta nestekaasu voidaan jakaa pullosta höyrystimelle ja siitä 
suoraan lämmityslaitteelle, mikä mahdollistaa suuremman hyötysuhteen. Höyrystimen 
ansiosta pullot saadaan käytettyä tyhjäksi. Kun höyrystintä ei ole käytössä, täytyy nes-
tekaasun pystyä höyrystymään, jotta se pystytään syöttämään lämmitysjärjestelmään. 
Nestekaasun höyrystymisnopeuteen vaikuttavat ympäröivän ilman lämpötila, järjestel-
män käyttöpaine, kaasunpullon koko ja jäljellä olevan kaasun määrä. Täydellä kaasu-
pullolla ja lämpimissä olosuhteissa höyrystymisnopeus on huomattavasti suurempi. 





Kuva 19. Nestekaasujärjestelmään tarvittavia tarvikkeita (AGA Oy 2012). 
 
Nestekaasujärjestelmän perustaminen on varsin yksinkertaista ja järjestelmän kapasi-
teetin laajentaminen onnistuu helposti. Letkuilla ja pikaliittimillä voidaan viedä lämmitys-
laitteisto sinne missä lämmitystä tarvitaan. Laitteiston kytkemiseen tarvitaan kuitenkin 
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ammattitaitoinen henkilö, joka on perehtynyt ja saanut koulutuksen kytkentöjen tekemi-
seen. (AGA Oy 2012.) 
 
Nestekaasujärjestelmä on varsin tehokas tapa lämmittää kohdetta. Yhdestä kilosta 
nestekaasua saadaan noin 12,8 kWh lämmitysenergiaa kohteen lämmittämiseen. Nes-
tekaasun normaalissa palamisreaktiossa muodostuu vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. 
Rikin ja raskasmetallien määrä palamisreaktiossa on erittäin pieni. Nestekaasujärjes-
telmän puhaltimet tarvitsevat kuitenkin sähköä lämpimän ilman puhaltamiseen, mutta 
säteilijät eivät sen sijaan tarvitse muuta kuin nestekaasua lämmön siirtämiseen. Säh-
könkulutus verrattuna sähköpuhaltimiin on kuitenkin varsin pientä. (AGA Oy 2012.) 
 
Nestekaasujärjestelmää valittaessa on huomioitava palamisreaktiossa syntyvä vesi-
höyryn määrä. Kuuma ilma sitoo vesihöyryä, mutta se on saatava johdettua pois ra-
kennuksesta. Rakennuksen säännöllinen ilmanvaihto estää palamisreaktiossa muo-
dostuneen vesihöyryn siirtymisen rakenteisiin. Huomioitavaa on myös se, että palamis-
reaktio kuluttaa happea. Tarvittava hapen määrä yhden nestekaasukilon palamiseen 
on noin 12 m³. Ilmanvaihto on erittäin suuressa osassa nestekaasujärjestelmässä. 
(AGA Oy 2012.) 
 
Työmaalla nestekaasun varastoiminen on luvanvaraista. Varastoitavan määrän ylittä-
essä 200 kg joudutaan tekemään ilmoitus kunnan palopäällikölle. Ilmoituksesta tulee 
ilmetä toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka, yhteystiedot, laitoksen sijainti, varastoita-
van nestekaasun määrä ja toiminnan aloitus. Ilmoitukseen on liitettävä selostus neste-
kaasun varastoinnista, käsittelystä, käytöstä sekä piirustus järjestelmän sijoituksesta ja 
työturvallisuudesta. Työmaalla varastoitaessa yli 5 000 kg nestekaasua joudutaan te-




Nestekaasupuhaltimet ovat tehokkaita ja nopeita lämmöntuottajia. Esimerkiksi Remkon 
nestekaasukäyttöisien puhaltimien tehoalue on 12 kW:sta ja aina 100 kW:iin asti. Pu-
haltimilla voidaan lämmittää pienempiä ja vähän suurempiakin työkohteita. Liitosten 
avulla voidaan yhdistellä ja siirrellä nestekaasukäyttöisiä puhaltimia sinne missä lämmi-
tystä tarvitaan. Remkonin puhaltimet tuottavat 250–3000 m³/h ilmamäärän laitteesta 
riippuen. Puhaltimien pienen koon ja painonsa ansiosta on puhaltimia helppo siirtää 
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paikasta toiseen. Remkon nestekaasupuhaltimia näkyy kuvassa 20. (Polartherm Oy 
2012c.) 
 




Nestekaasusäteilijä pystytään liittämään nestekaasujärjestelmään yhtälailla kuin neste-
kaasupuhallinkin. Nestekaasusäteilijän etuna on, että se lämmittää kohdetta eikä koh-
teen ja säteilijän välissä olevaa ilmaa. Säteilijän teho voidaan kohdistaa sinne missä 
lämpöä tarvitaan. Laitetta voidaan käyttää ulko- tai sisätiloissa, ja varsinkin ulkotiloissa 
lämmitettävä kohde on suojattava tuulen vaikutukselta. Nestekaasusäteilijöiden etuna 
on myös se, että ne eivät tarvitse sähköenergiaa lämmön siirtämiseen, joten niitä voi-
daan käyttää paikoissa, johon sähkövirtaa ei ole mahdollista saada. Seuraavassa ku-
vassa 21 näkyy nestekaasukäyttöinen säteilijä. (Hrk Oy 2012b.) 
 
 








Sähkökäyttöisten lämpöpuhaltimien valitseminen lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmäk-
si voi olla yksi työmaan pääkeskusta mitoittava tekijä. Sähkölämmittimien korkea yh-
teistehon tarve voi nousta merkittävästi lämmitys- ja kuivatuskauden korkeimmilla pak-
kasilla. Työmaa, joka käyttää sähkölämmittimiä apulämmönlähteenä, voi joutua valit-
semaan astetta suuremman pääkeskuksen työmaalle kuin se työmaa, joka käyttää 
vaihtoehtoista apulämmönlähdettä. Pääkeskuksen koon muuttaminen astetta suurem-
maksi vaikuttaa vuokrakustannusten määrään nousevasti. Pääkeskuksen mitoittamisen 
perusteena on työmaan ajankohta, jolloin työmaan laitteiden ja koneiden tehontarve on 
suurimmillaan.  Yleisesti ottaen sähkölämmittimien suuri määrä lisää sähkönkulutusta, 
joka tuo maksettavaksi suuremman sähkölaskun ja laitteiden yhteenlaskettu vuokrahin-




Sähkökäyttöiset lämmittimet eli puhaltimet ovat helppo ja varmatoiminen ratkaisu ra-
kennuksen lämmittämiseen ja kuivattamiseen. Markkinoilla ja konevuokraamoissa on 
tarjolla monenlaisia sähkökäyttöisiä puhaltimia, mutta esimerkiksi Remko-merkkiset 
puhaltimet ovat käytettävyydellään ja toimintavarmuudeltaan olleet helppo valinta koh-
teen lämmittämiseen ja kuivattamiseen. Remkon lämmittimissä lämmitysvastusten 
poiskytkennällä voidaan tilojen lämmityksen sijaan vain tuulettaa, tai jakaa lämmitysil-
maa tilojen välillä. Pienen kokonsa ja painonsa ansiosta lämmittimiä voidaan helposti 
siirtää paikasta toiseen. Pienimmät lämmittimet painavat alle 10 kg ja suurimmat yli 50 
kg. (Polartherm Oy 2012d.) 
 
Remko puhaltimien tehovalikoima on 2,2–40 kW. Puhaltimet on varustettu huoneter-
mostaatilla ja ylikuumenemissuojalla. Tämä mahdollistaa puhaltimien vaivattoman ja 
turvallisen käytön rakennuksen sisätiloissa. Teholuokaltaan pienin puhallin tuottaa 300 
m³/h lämmintä tai tuulettuvaa ilmaa ja suuritehoisin puhallin 3000 m³/h. Liitäntäjännit-
teeltään puhaltimet eroavat vähän toisistaan. Pienin puhallin tarvitsee liitäntäjännitteek-
seen 230 V ja seuraavan teholuokan puhaltimet tarvitsevat 400 V. Remkon sähkökäyt-




Kuva 22. Remko sähkökäyttöiset puhaltimet. Teholuokat vasemmalta oikealle 3,2 kW, 6 kW, 
 9kW, 18kW ja 40 kW (Polartherm Oy 2012d). 
 
6.3.2 Sähkökäyttöiset säteilijät 
 
Sähkökäyttöisiä säteilijöitä käytetään samaan tapaan kuin nestekaasulla toimivia sätei-
lijöitä, mutta ne toimivat vain sähköllä. Lämmitys perustuu infrapunalämmittämiseen, 
jossa lämmityksen kohde lämpiää eikä välissä oleva ilma. Säteilylämmittimet ovatkin 
erittäin hyvä keino lämmittää tiettyä kohtaa rakenteesta kokonaisten tilojen sijaan. 
Lämmittimet ovatkin energiatehokkaita, koska lämmitysenergiaa ei mene hukkaan koh-
teen lämmityksessä. Sähkökäyttöinen infrapunalämmitin näkyy kuvassa 23. (Polart-
herm Oy 2012e.) 
 
 
Kuva 23. Sähkökäyttöinen infrapunalämmitin Remko Polar S2 (Polartherm Oy 2012e). 
  
6.4 Kiertovedellä toimivat lämpöpuhaltimet 
 
Kiertovedellä toimivat lämpöpuhaltimet soveltuvat niin korjaus- kuin uudiskohteisiin. 
Lämmitettävässä kohteessa täytyy olla toimiva vesikierteinen lämmitysjärjestelmä tai 
kaukolämpöverkko. Uudiskohteissa työnaikainen vesikierteinen lämmitysjärjestelmä 
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vaatii huolellista suunnittelua. Vesikierteisen lämmitysjärjestelmän saa kytkeä vain 
asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö eli putkimies, jotta vältyttäisiin turhilta vesi-
vahingoilta rakennuskohteessa. (Polartherm Oy 2012f.)  
 
Vesikierteiset lämmittimet toimivat tulevalla lämpimällä tulovedellä ja imuilmalla. Läm-
min tulovesi saadaan kohteen vesikierteisestä järjestelmästä tai kaukolämpöverkosta.  
Lämmin tulovesi johdetaan tuloliitoksen vesikennostoon, jonka läpi kulkeva imuilma 
muuttuu puhallusilmaksi kohteeseen. Kiertovesilämmittimen teho vaihtuu kiertoveden 
ja imuilman lämpötilan mukaan. Lämmin tulovesi kiertää kennoston lävitse ja palaa 
vesikiertojärjestelmään tai kaukolämpöverkostoon lämmittimen paluuliitoksen kautta. 
Imuilman puhaltamiseen tarvitsee lämmitysyksikkö kuitenkin sähköä. Sähkön avulla 
saadaan imuilma puhallettua lämpöisen kennoston lävitse, joka lämmittää viileän 
imuilman lämpöiseksi puhallusilmaksi. Sähkönkulutus lämmitysyksiköllä on kuitenkin 
varsin pientä verrattuna sähkökäyttöisiin puhaltimiin. (Polartherm Oy 2012f.) 
 
Polartherm Oy:n mallistosta löytyy neljä eri lämmitintä. Lämmittimien lämpötehot ovat 
lämmittimillä Polar WH50 48,5 kW, Polar WH80 74,9 kW, Polar WHT45 39 kW ja Polar 
WHT250 249 kW kun tuleva lämmin vesi on 90 °C ja palaava vesi 70 °C. Lämmittimis-
sä tuloveden maksimi lämpötila on 130 °C. Lämmittimet tarvitsevat liitäntäjännitteen ja 
WH koneilla se on 230V ja WHT koneilla 400V. Puhallettavaa lämmintä ilmaa tuottavat 
WH50 3 000 m³/h, WH80 4 500 m³/h, WHT45 3 200 m³/h ja WHT250 20 000 m³/h. Po-
larin vesikierteisiä lämmittimiä näkyy seuraavassa kuvassa 24. (Polartherm Oy 2012g.) 
 
Kuva 24. Vesikierteiset lämmittimet vasemmalta Polar WH50/WH80, Polar WHT45 ja Polar 
 WHT 250. WH50 ja WH80 ovat samannäköisiä ja WHT250:llä voidaan puhaltaa läm-
 mintä ilmaa vaakasuoraan sekä pystysuoraan. WHT 45 voidaan puhaltaa suuttimen 
 avulla eri ilmansuuntiin lämmintä ilmaa tai puhaltaa putkella lämmintä ilmaan eri huo-




6.5 Öljy- sekä kaasukäyttöiset lämmittimet 
 
Markkinoilla on tarjolla myös lämmittimiä, joiden lämmitysenergian kulutus ei ole sidottu 
yhteen lämmitysvaihtoehtoon. Öljy- sekä kaasukäyttöiset lämmittimet toimivat pää-
sääntöisesti öljyllä, nestekaasulla tai vähemmän niin käytetyllä maakaasulla. Sähköä 
laitteet kuluttavat puhaltimen pyörittämiseen, mutta sähkön kulutus on suhteellisen 
pientä verrattuna sähköpuhaltimiin. (Talhu Oy 2012a.) 
 
Monikäyttöisiä lämmittimiä löytyy muun muassa Talhu Oy -merkkiseltä valmistajalta. 
Talhu Oy:n mallistossa on kaksi eri teholuokan lämmitintä: Talhu Termo 70 ja 130. Pie-
nemmän lämmittimen teho on 67 kW ja suuremman 120 kW. Lämmittimet kuluttavat 
öljyä 7 ja 12 l/h, nestekaasua 5,4 ja 9,3 kg/h sekä maakaasua 6,7 ja 11,5 kg/h. Puhal-
lustehot ovat 4400 ja 7000 m³/h. Siirrettävyys on helppoa laitteissa olevien pyörien 
avulla, mutta nostamiseen tarvitaan jo nostoapua laitteiden painon vuoksi, jotka ovat 
176 ja 246 kg. Talhu Oy:n eri lämmitysmuodolla toimivia lämmittimiä näkyy seuraavas-
sa kuvassa 25. (Talhu Oy 2012a.) 
 
 




Kosteudenerottimet ovat kuivaimia. Kosteudenerotin kerää erottamalla vettä ilmasta 
kondenssikuivaimilla tai adsorptiokuivaimilla. Kondenssikuivaimissa aksaalipuhaltimen 
kautta kylmään kennostoon johdettu kostea ilma jäähtyy ja tiivistyy kennostoon, jossa 
kosteasta ilmasta tiivistyneet vesipisarat johtuvat astiaan. Adsorptiokuivaimien periaat-
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teena on johtaa ilmaa laitteeseen, jossa vesimolekyylejä sitova kuivausaine kerää kos-
teutta. Kuivausaineena käytetään muun muassa silicageeliä ja aktivoitua alumiinioksi-
dia. Adsorptiokuivaimilla kerätty kosteus siirretään kuivatettavasta tilasta ulos esimer-
kiksi vesihöyrymuodossa. Kondenssiperiaatteella laitteeseen keräytynyt vesi voidaan 
kerätä joko laitteessa olevaan vesiastiaan tai mahdollisesti johtaa lähietäisyydeltä löy-
tyvään viemäriin. Laitteesta löytyvä astia on varsin pieni, joten kokoaikaista astian tyh-
jennystä voidaan vähentää johtamalla kondensoitunut vesi suoraan viemäriin jos se on 
mahdollista. Kosteudenpoistajia ja adsorptiokuivaimia käytetään uudis- ja korjausra-
kennuskohteissa nopeuttamaan rakenteiden kuivamista sekä home- ja vesivahinkokoh-
teiden kuivatuksessa. Jotta kosteuden kerääminen olisi maksimaalista kondenssiperi-
aatteella olevilla kosteuden poistajilla, tulisi lämpötilan olla + 20 °C tai enemmän. Ad-
sorptiokuivaimilla lämpötila voi olla esimerkiksi 0–30 °C asteen välillä, jotta kosteuden 
keräämistä tapahtuu. (Polartherm Oy 2012h; Gles Oy 2012; Adsortiokuivain 2012.) 
 
Markkinoilta löytyy monenlaisia kosteudenerottimia eri valmistajilta, mutta käytännössä 
kaikissa kosteuden erottimissa on sama periaate. Periaatteena on ylimääräisen kos-
teuden kerääminen ilmatilasta. Kosteudenerottimia löytyy monenlaisia eri kokoluokista. 
Remko merkkisten Kondenssilaitteiden kosteudenerotusteho liikkuu 7–107 l/vrk välillä. 
laitteet ovat varsin pieniä ja niitä voidaan kasata tarpeen tullen päällekkäin. Laitteiden 
alla olevat pyörät helpottavat laitteen siirtelyä ja kosteudenerottimiin saa lisävarusteena 
hygrostaatin, jonka avulla tilan kosteusprosentti saadaan pidettyä halutulla tasolla. Ku-
vassa 26 näkyy kondenssi- ja adsorptiomenetelmällä toimivia kosteudenpoistajia. (Po-
lartherm Oy 2012h.) 
 
 
Kuva 26. Remko merkkisiä vihreitä kosteuden poistajia vasemmalla ja oikealla viininpunainen 







Rakennuspuhaltimina voidaan käyttää sähköpuhaltimia, jolloin lämmitysvastukset ovat 
pois kytkettyjä tai vain ilman siirtämiseen tarkoitettuja puhaltimia (Polartherm Oy 
2012d). Molemmissa tapauksissa puhaltimen tarkoitus on jakaa lämmintä ilmaa tilojen 
välillä, poistaa ylimääräistä kosteutta tilasta tai vain kuivattaa tasoite- tai maalauspinto-
ja (Strong Oy 2012a; Strong Oy 2012b). 
 
Rakennuspuhaltimina on käytössä työmailla esimerkiksi simpukkapuhaltimia ja aksaa-
lipuhaltimia (kanavapuhallin). Simpukkapuhaltimia käytetään tasaisesti niin lämpimän 
ilman jakamiseen tilojen välillä, kosteuden poistamiseen tilasta kuin vain pintojen kui-
vattamiseenkin. Aksaalipuhaltimia voidaan käyttää samanlaisiin toimenpiteisiin tai pel-
kästään kosteuden poistamiseen rakennuksesta. Aksaalipuhaltimeen liitettävä putkisto 
mahdollistaa kostean ilman johtamisen pois rakennuksesta. Kuvassa 27 näkyy erilaisia 
rakennuspuhaltimia. (Strong Oy 2012a; Strong Oy 2012b.) 
   
Kuva 27. Vasemmalla kuvassa on simpukkapuhallin ja oikealla aksaalipuhallin ja siihen liitetty 
 putkisto ilman johtamiseen pois rakennuksesta (Strong Oy 2012a; Strong Oy 2012b). 
 
6.8 Betonilattiarakenteen Tempo-kuivainlämmitin  
 
Tempo kuivainlämmitin tuo mahdollisuuden sisävalmistusvaiheessa lämmittää ja kui-
vattaa lattialämmitysputkiston avulla kohteen rakenteita ja huoneilmaa, vaikka lattia-
lämmitysputkiston lämmönlähde puuttuisi. Tempo kuivainlämmittimen lämmitysteho on 
3 kW. Huoneiston lattialämmitysjakotukkiin liitettävällä Tempo kuivainlämmittimellä, 
voidaan lattialämmitysputkistossa kierrättää erillistä vesi-glykoliseosta. Pinta-alaltaan 
100–120 m² suuruisessa huoneistossa voidaan lattialämmitysjärjestelmässä kierrätet-
tävä seos lämmittää korkeintaan 25–35 °C asteiseksi. Tätä pinta-alaltaan suurempien 
56 
  
yhden jakotukin kattavien lattialämmitysjärjestelmien lämmittämistä ei ole suositeltavaa 
lattialämmitysputkistossa tapahtuvien lämpöhäviöiden vuoksi. Kuvassa 28 näkyy Tem-
po-kuivainlämmitin. (Puronlahti 2012.) 
 
 
Kuva 28. Tempo kuivalämmittimessä käytettävän 10 % vesi-glykoliseoksen ansiosta ei lattia
 lämmitysjärjestelmässä käytettävä seos pääse jäätymään vaikka joku ottaisi talvella 




7 Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmät esimerkkikohteissa 
 
Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien kartoitusta suoritettiin vierailemalla YIT Rakennus 
Oy ARU:n uudisrakennuskohteissa ja haastattelemalla vastaavia työnjohtajia. Työmaa-
käynnit suoritettiin viidelle erilaiselle hankkeelle eri puolilla Uuttamaata (Uudisraken-
nuskohteet, joissa vierailut suoritettiin, olivat As Oy Nurmijärven Rajakivi, As Oy Nurmi-
järven Arvolanniitty, As Oy Nurmijärven Soittaja, As Oy Espoon Rosetti ja Kiinteistö Oy 
Vihdin Kataja). Lisäksi toteutettiin haastattelu YIT Rakennus Oy ARK:n (Asuinkerrosta-
lot) yksikön vastaavan työnjohtajan kanssa. ARK:n työnjohtajan haastattelu toteutettiin 
sattumalta YIT:n yhteisessä tilaisuudessa. Haastattelu suoritettiin uudisrakennuskoh-
teen As Oy Helsingin Klyyssistä. Haastatteluiden tarkoituksena oli saada tietoa kyseis-
ten kohteiden sisävalmistusvaiheen lämmityksestä ja kuivatuksesta, työnjohtajien uran 
varrella hyväksi todetuista toimintamalleista rakennuksen lämmittämisestä ja kuivatta-
misesta, sekä yleisesti energiankulutuksesta. Haastattelujen runko löytyy liitteestä 1. 
 
Haastatteluiden tulosten analysoimisen perusteella voidaan todeta, että ARU:n kohtei-
den samanlaiset suunnitelmalliset piirteet toivat yhteneväisiä vastauksia esitettyihin 
kysymyksiin ja kohteiden lämmitys- ja kuivatusratkaisuihin. Kohteiden aloitusajankoh-
dista riippumatta lämmitys- ja kuivatusratkaisut olivat joko samanlaisia, tai lämmitys- ja 
kuivatusajankohta ajoittui sellaiseen aikaan, että pärjättiin vain kohteen omalla lämmi-
tysjärjestelmällä. Edellä mainituista syistä tarkastellaan tarkemmin As Oy Nurmijärven 
Rajakiveä, As Oy Espoon Rosettia, As Oy Helsingin Klyyssiä sekä toisista kohteista 
tuodaan esille näistä poikkeavia ratkaisumalleja tai toimintatapoja kohteiden tarkaste-
lun jälkeisissä osuuksissa. 
 
7.1 As Oy Nurmijärven Rajakivi 
 
Nurmijärven kirkonkylän alueella sijaitseva uudisrakennuskohde koostuu kahdesta 8 
asunnon luhtitalosta, yhdestä 16 asunnon kerrostalosta sekä kylmästä ulkovarastosta. 
Kerrostalon ulkoseinät ovat betonisandwich-elementtiä, väliseinät betonielementtiä ja 
välipohjana ontelolaatta. Yläpohja muodostuu ontelolaattojen päälle tulevista katto-
tuoleista. Luhtitalojen kantava sisäpuolinen runko tehdään betonielementeistä, jota 
kiertää puuelementtiseinä. Välipohjarakenteena käytetään ontelolaattoja ja yläpohjara-
kenteena ovat kattotuolit. Kerrostalossa ja luhtitaloissa on tuulettuva alapohja. Kohteen 
lämmitys- ja kuivatusajankohta ajoittuu juuri 2012 syksyn ja talven taitteeseen, jolloin 
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avoimen järjestelmän ylipaineistus on toiminut mainiosti kerrostalossa. Luhtitaloissa 
huoneistojen tuuletusta on tehostettu ylimääräisen kosteuden poistamiseksi niin apu-
puhaltimilla kuin läpivetotuuletuksella. Kohteen on määrä valmistua maaliskuussa 
2013. Kohde As Oy Nurmijärven Rajakivi näkyy kuvassa 29. (Mustonen 2012.) 
 
 
Kuva 29. As Oy Nurmijärven Rajakivessä on yksi kerrostalo ja kaksi luhtitaloa, joista toinen 
 näkyy kerrostalon vasemmalla puolella. 
 
Kohteessa on jouduttu käyttämään kahta erilaista lämmitys- ja kuivatusjärjestelmää 
rakennusten määrän ja muotojen vuoksi. Kerrostalon lämmitys- ja kuivatus suoritettiin 
omien kaukolämmityspattereiden lisäksi erillisellä öljylämmittimellä, jonka lämmönjakoa 
kerroksissa tehostavat apupuhaltimet ja tarvittavan kohdelämmityksen suorittavat säh-
köpuhaltimet. Luhtitaloissa omien kaukolämmityspattereiden lisäksi käytettiin huoneis-
tossa apupuhaltimia ilmankierron tehostamiseksi ja sähköpuhaltimia kohdelämmityk-
seen. (Mustonen 2012.) 
 
Rakenteiden kosteusmittauksista vastaa YIT:n oma kosteusmittaaja. Mittaajan kanssa 
suunnitellaan yhdessä pisteet, mistä mitataan rakenteiden suhteellista kosteutta, ja 
kuivumisolosuhteiden seuraamiseksi mitataan myös ilman suhteellista kosteutta. Aikai-
sempien kokemusten perusteella porareikämittauksia tehdään pistokoemaisesti pesu-
huoneen seinistä ja lattioista, väestösuojan maanvaraisesta lattiasta sekä huoneistojen 
lattioista. Kosteusmittauksilla varmistutaan siitä, että rakenteiden kuivatus etenee 
suunnitellulla aikataululla, jolloin rakenteiden pinnoitus- tai päällystystyöt voidaan aloit-
taa suunniteltuna ajankohtana. Alusrakenteen sallitun suhteellisen kosteuden määrää-




7.1.1 As Oy Nurmijärven Rajakivi: Kerrostalo 
 
Kohteen kerrostaloon asennettiin ulkopuolelle suuritehoinen Talhu termo 110 -
öljylämmitin (kuva 30), vaikka kohteen lopullisen lämmityksen tuo kaukolämpö. Kauko-
lämpöön liitettävät vesikierteiset puhaltimet olisivat olleet yksi varteenotettava vaihtoeh-
to, mutta aikaisemmat kokemukset öljylämmittimestä johtivat tämän lämmitysmuodon 
valitsemiseen. Öljylämmittimen lämmöntuottoteho oli nimensä mukaan 110 kW. Läm-
mittimen suuren lämpötuoton ansiosta käytetään lämmitintä vain työajan ulkopuolella, 
koska lämmittimen ollessa päällä ovat työolosuhteet liian epäinhimilliset. Lämmittimen 
koon, öljyn palamisessa muodostuvien pakokaasujen sekä rakennukseen kuivan kyl-
män ilman puhaltamisen takia sijoitettiin laite rakennuksen ulkopuolelle, josta lämmin 
ilma siirrettään kanavaa pitkin sisätiloihin. Lämmittimen suuren ilmatuottomäärän 
(5 500 m³/h) ansiosta, pystyttiin kohteeseen ajamaan ylipaineistettu tila, jonka ansiosta 
kosteus ajettiin ulos rakennuksesta tarkoituksella jätettyjen ovien ja ikkunoiden tilkitse-
misrakojen kautta. Tilkitsemisrakoja jätettiin auki vain jostain kohtaa huoneistoja, joko 
parvekkeen ovesta tai joistain huoneiston ikkunasta. Ilmavirran vaikutusta säädetään 
rakojen pienentämisellä tai vaihtoehtoisesti säädetään tuuletusikkunoiden aukeamaa 
isommalle ilmavirran lisäämiseksi. Vesikaton luukun auki jättäminen lämmityksen aika-
na mahdollisti hormiefektin tapahtumisen kerrostalossa, jonka seurauksena lämmin 
ilma pakotettiin menemään ylöspäin ja jakautumaan kerroksiin. Kerroksissa lämmönja-
koa huoneistoihin avustivat apupuhaltimet (simpukkapuhaltimet). Yksittäisiä tiloja (ku-






Kuva 30. As Oy Rajakiven kerrostalon Talhu termo 110 -öljylämmitin ja 2000 l öljysäiliö lämmit-
 timen takana.  
 
Kerrostaloon valitun lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän etuna on ollut aikaisempien ko-
kemusten perusteella erittäin nopea lämmöntuotto. Työnjohto valitsi tarkoituksella as-
tetta isomman lämmityslaitteen, joka mahdollisti rakenteiden nopeamman lämmityksen, 
kosteuden nopeamman liikkumisen sisärakenteesta kohti pintarakenteita ja sitä kautta 
kosteuden nopeamman haihtumisen ilmaan, jonka seurauksena lämmittimellä raken-
nukseen tuotettu ylipaine puhaltaa kostean ilman pihalle rakennuksesta. Lämmitys- ja 
kuivatusjärjestelmä mieluummin ylimitoitetaan kuin alimitoitetaan, koska tällöin varmis-
tutaan siitä, että rakenteiden kuivatus etenee suunnitellulla aikataululla ja koneen tehoa 
voidaan säädellä tarvittaessa rakenteiden lämmitys- ja kuivatustarpeen mukaan. Suun-







7.1.2 As Oy Nurmijärven Rajakivi: Luhtitalot 
 
Luhtitaloissa ulkotilassa olevat porraskäytävät eliminoivat mahdollisuuden käyttää yhtä 
yhteistä lämmityslaitetta, joten asuntojen lämmityksen suoritti lopullinen huoneistoissa 
oleva lämmityspatteriverkosto. Lämmityspattereista saatu hyöty oli tarpeeksi riittävä 
kattamaan huoneistojen lämmitystarpeet, joten ei tarvittu kuin erillisiä sähköpuhaltimia 
lämmittämään yhtä yksittäistä kohdetta tarpeen vaatiessa. Huoneistoja lämmitetään 
työajan ulkopuolella ja työaikana huoneistoja tuuletetaan ylimääräisen kosteuden pois-
tamiseksi. Tuuletus toteutettiin työmaalle hankitulla erillisillä apupuhaltimilla (kuva 31) 
ja yleisellä huoneistojen läpivetotuuletuksella, jotka kierrättivät lämmintä ilmaa sekä 
poistavat ylimääräistä kosteutta huoneistosta. (Mustonen 2012.) 
 
 
Kuva 31. Luhtitaloissa työajan ulkopuolella lämmitettiin rakenteita ja työaikana tuuleteltiin sim-
 pukkapuhaltimilla (puhaltimen teho on 850 W) ja yleisellä huoneistojen läpivetotuule-
 tuksella. Simpukkapuhaltimia käytetään myös kerrostalon lämpimän ilman jakamiseen 





7.2 As Oy Espoon Rosetti 
 
Uudisrakennuskohde sijaitsee Espoon Lintuvaarassa, joka koostuu kymmenestä kah-
den kerroksen pari- ja rivitaloista ja kahdesta talousrakennuksesta. Kohteessa on yh-
teensä 26 asuntoa. Pari- ja rivitalojen kantava sisäpuolinen runko tehdään betoniele-
menteistä, jota kiertää puuelementtiseinä. Välipohjarakenteena käytetään ontelolaatto-
ja ja yläpohjarakenteena ovat kattotuolit. Rakennuksissa on maanvarainen perustus. 
Kohteen ensimmäisen rakennuksen lämmitys- ja kuivatusajankohta alkaa marraskuun 
2012 lopulla, joten kaikkien rakennusten sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatus 
ajoittuu talveen. Kohteen on määrä valmistua lokakuussa 2013. Kuvassa 32 on arkki-
tehdin luonnos valmiista paritalosta. (Romppanen 2012.) 
 
 
Kuva 32.  Arkkitehdin luonnos As Oy Espoon Rosetin valmiista paritalosta (YIT 2011c). 
 
Rakennuksia aletaan heti lämmittää ja kuivattaa talviaikana, kun siihen on edellytykset, 
jotta rakenteet saadaan kuivatettua aikataulussa. Lämmittämisen ja kuivattamisen 
edellytyksenä on tiivis vaippa, jolloin lämpö saadaan pidettyä mahdollisimman hyvin 
sisätiloissa, lämmittämässä ja kuivattamassa rakenteita. Lämmön pysymisen raken-
nuksen sisätiloissa talviaikana mahdollistaa ovien ja ikkunoiden huolellinen tiivistämi-
nen sekä vaipan lämmöneristäminen. Kohteessa rakennusten väliaikaisten ovien tiivis-
tämiseen käytetään eritystä huolellisuutta, jotta lämpövuodot saadaan minimoitua. 




Huoneiston oma lattialämmitys otetaan heti käyttöön, kun rakennuksen vaippa on tiivis 
ja kaukolämpö on kytketty huoneiston lattialämmitysjärjestelmään. Lattialämmityksen 
aloituksen kanssa on lähdettävä rauhallisesti pienillä lämpötiloilla liikkeelle, jotta liian 
kuuma kiertovesi ei kuivata betonilattiarakennetta liian nopeasti. Lattiavalun liian nope-
an ja liian suurilla lattialämmitysjärjestelmän lämpötiloilla kuivattaminen saattaa aiheut-
taa betonilattiarakenteeseen kuivumiskutistumisen aiheuttamaa halkeilua. Tästä syystä 
on käytettävä erityistä huolellisuutta betonilattiarakenteen jälkihoitoon kuivumiskutistu-
misen ennaltaehkäisemiseksi. (Romppanen 2012.) 
 
Huoneistojen lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmänä toimii 3,3 kW sähköpuhallin, joka 
on asennettu ensimmäiseen kerrokseen. Valittuun lisälämmitys- ja kuivatusjärjestel-
mään vaikutti rakennusten hajanainen sijainti (kuva 34) sekä aikaisemmat kokemukset 
samantyylisistä kohteista. Kosteuden poistossa käytetään innovatiivista ratkaisua. 
Työnjohto on ottanut käyttöön huoneiston ylipaineistamisen sijaan alipaineistamisen. 
Huoneistojen kosteuden poiston suorittaa toiseen kerokseen asennettava alipaineista-
va kanavapuhallin. Kanavapuhallin on asennettu Finnfoam-eristelevyyn kiinni, joka 
asennetaan tuuletusikkunan paikalle toiseen kerrokseen siten, että ilman kiertomatka 
olisi mahdollisimman pitkä. Kanavapuhallin imee sisäilmaan haihtunutta kosteata ilmaa 





Kuva 33. Tuuletusikkunan ulkopokat otetaan pois, jonka jälkeen tuuletusikkunan sisäpokan 
 paikalle asennetaan tiukasti esimerkiksi Finnfoam-eristelevy kiinni. Eristelevyyn on 
 asennettu tiukasti esimerkiksi kanavapuhallin, joka puhaltaa huoneistosta kosteata 
 ilmaa pois ja aiheuttaa alipaineistetun tilan huoneistoon. Kohteen sähkömiestä voi-
 daan kysyä tekemään tarvittavat jatkojohtojen liitokset kanavapuhaltimeen. (Romppa
 nen 2012.) 
 
Rakenteiden kuivumisen seurauksessa tullaan käyttämään apuna yksityistä kosteu-
denmittausyritystä sen sijaan, että käytettäisiin YIT:n omaa kosteuden mittaajaa. Aikai-
sempien kokemusten perusteella, yksityisen yrityksen mittauspalvelut, ammattitaito 
sekä loppuraporttien laatiminen on vaikuttanut yrityksen valitsemiseen. Kosteuden mit-






Kuva 34. Havainne kuva As Oy Espoon Rosetin tontille sijoittuneiden rakennusten hajanaisuu-
 desta. Asemapiirroskuva ei ole mittakaavassa (YIT 2012c). 
  
7.3 As Oy Helsingin Klyyssi 
 
Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva uudisrakennuskohde As Oy Helsingin Klyyssi koos-
tuu kahdesta porraskäytävästä, joissa on yhteensä 32 asuntoa. Toisessa porraskäytä-
vässä on 4 kerrosta ja toisessa 7 kerrosta, joita yhdistää kaksi kellarikerrosta. Kohteen 
rakennus tapahtuu paikallavaluperiaatteella ja lopullisena lämmitysmuotona rakennuk-
sessa tullaan käyttämään kaukolämpöön kytkettyä lattialämmitysjärjestelmää. Kohteen 
sisävalmistusvaiheen ensimmäinen lämmitys- ja kuivatusjakso (2012–2013 talvi) aloite-
taan A-rapussa 2013 tammikuussa. Toinen lämmitysjakso (2013–2014 talvi) sijoittuu 
ennen kohteen valmistumista, mutta silloin tullaan selviytymään jo kohteen omalla lat-
tialämmitysjärjestelmällä kokonaisvaltaisesti. Uudisrakennuskohteen on määrä valmis-
tua tammikuussa 2014. As Oy Helsingin Klyyssi on yksi seitsemän yhtiön kokonaisuu-





Kuva 35.  As Oy Helsingin Klyyssi on yksi seitsemän yhtiön kokonaisuudesta (YIT 2012d). 
 
Kohteessa tullaan ensimmäisen lämmitys- ja kuivatusjakson sisävalmistusvaiheessa 
lämmittämään ja kuivattamaan aluksi erillisillä vesikierteisillä puhaltimilla. Paikallavalu-
holvin suhteellisen kosteuden saavuttaessa lämpölattiatoimittajan lämmitysputkille uri-
tetun askeläänieristelevyn suhteellisen kosteuden suositusasennusarvon, voidaan tä-
män jälkeen vasta asentaa kaukolämpöön kytkettävät lattialämmitysputket askelää-
nieristelevyn uriin huoneistoissa. Askeläänieristeen ja siinä oleviin uriin asennettavien 
lämmitysputkien päälle tulee vielä erillinen 25 mm:n paksuinen saneerausplaano. Läm-
pölattiatoimittajan uritettu askeläänilevy voidaan asentaa paikallavaluholvin suhteelli-
sen kosteuden ollessa 90 % tai alle. Jotta suhteellinen kosteus saataisiin laskettua 90 
%:iin, kohteessa tullaan käyttämään YIT ARK:n aikaisemmin samalla alueella valmis-
tuneiden samankaltaisten kohteiden esimerkiksi Jiinassa käytettyä kaukolämpöön liitet-
tävää vesikierteistä lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmää. Seuraavassa kuvassa 36 on 






Kuva 36.  As Oy Helsingin välipohjaratkaisu (Kosonen 2012b). 
 
Sisävalmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus tullaan aloittamaan vaiheessa, jolloin runko-
työt ovat vielä kesken. Paikallavaluholvin ansiosta voidaan kohteen lämmitys ja kuiva-
tus aloittaa jo ennen kuin vesikaton rakentamista on edes aloitettu. Paikallavaluholvin 
vedenpitävyyden ansiosta se on mahdollista, mutta tiiveyden kannalta tulee ovet, ikku-
nat ja väliaikaiset ovet asentaa ja tiivistää hyvin. Kerrosten noustessa voidaan vaiheit-
tain aloittaa lämmitystä ja kuivatusta sekä samalla rakennuksen hormiefektin kasvami-
nen voimistuu (mitä korkeammalla rakennetaan, sitä voimakkaampia ovat ilmavirtauk-
set alhaalta ylöspäin), koska kuitenkin porraskäytävä on avonaisena alhaalta ylös asti.  
Lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmänä tullaan käyttämään kaukolämpöön liitettäviä 
vesikierteisiä 15 kW:n lämmittimiä (kuva 37) ja tilapäisten tilojen lämmityksessä ja kui-
vatuksessa tai lisälämmön lähteenä käytetään 9 kW:n sähköpuhaltimia. Vesikierteiset 
puhaltimet tullaan asentamaan niin, että vähintään yksi puhallin sijoitetaan joka toiseen 
kerrokseen, josta puhaltimelta/puhaltimilla lähtee haaroitusputket jokaiseen kerrokses-
sa olevaan huoneistoon. Aikaisempien kohteiden kokemuksella, saadaan vesikierteisil-
lä puhaltimilla ilma kiertämään asunnoissa. Puhaltimilla luodun ylipaineen ansiosta 
tullaan ilmavirtauksia ja kohteen suhteellista kosteutta säätämään tarvittaessa huoneis-





Kuva 37. As Oy Helsingin Klyyssissä käytettävä El-Björn TF 15HV-S vesikierteinen lämmitin 
 (El-Björn 2011) 
 
Lämpötila pyritään pitämään lämmitys- ja kuivatuskauden aikana + 20 °C tai vähän yli, 
jotta saadaan pidettyä hyvät kuivumisolosuhteet rakennuksessa. Liiallinen korkean 
lämpötilan tavoittelu on epäenergiatehokasta ja vaikuttaa työtehokkuuteen ja -
viihtyvyyteen alentavasti. Kuivumisolosuhteiden ja rakenteiden kuivumisen seuraami-
sessa käytetään YIT:n kosteusmittaajaa, jonka kanssa käydään erikseen lävitse mitta-
uspisteiden paikat ja määrät jokaisesta kerroksesta. Kosteusmittaukset suoritetaan 
porareikämittauksilla ja ensimmäinen mittauskerta on n. 1,5–2 kuukautta ennen raken-




8 Lämmitys- ja kuivatusenergiakustannukset esimerkkikohteissa 
 
Työmaalla suoritettujen haastattelujen perusteella pystytään suorittamaan kohteiden 
lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien kustannusvertailua, johonkin toiseen markkinoilla 
olevaan lämmitys- ja kuivatusjärjestelmään.  Työmaalla saatujen laitetietojen ja määri-
en mukaan voidaan esimerkiksi kalustopalveluiden hinnastoja apuna käyttäen laskea 
kuukausihinta lämmitys- ja kuivatusjärjestelmälle. Kohteeseen valitun lämmitys- ja kui-
vatusjärjestelmän vertailua suoritetaan markkinoilla olevaan toisen energiamuodon 
lämmitys- ja kuivatusjärjestelmään.  
 
Kaikkia kuutta kohdetta ei tulla vertailemaan kohteiden samanlaisten piirteiden tai koh-
teissa käytettyjen saman lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän käytöstä johtuen. Suurten 
pari- ja rivitalokohteiden sekä luhtitaloissa käytettyjen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmi-
en vertailua johonkin toiseen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmään ei suoriteta. Sähköpu-
haltimien varmatoimisuus ja laajat välimatkat puoltavat kallista sähköenergian muotoa 
isoissa kohteissa, joissa ei saada hyödynnettyä keskitettyä lämmitys- ja kuivatusjärjes-
telmää, vaan joudutaan ottamaan monta pientä laitetta (Romppanen 2012). 
 
Kohteista As Oy Nurmijärven Rajakiven ja As Oy Helsingin Klyyssin lämmitys- ja kuiva-
tusjärjestelmiä tullaan vertailemaan johonkin toiseen lämmitys- ja kuivatusjärjestel-
mään. As Oy Rajakivessä käytettyä polttoöljylämmitintä tullaan vertailemaan kauko-
lämmön vesikierteisiin lämmittimiin. As Oy Helsingin Klyyssissä sen sijaan tullaan ver-
tailemaan kaukolämpöön liitettäviä vesikierteisiä lämmittimiä polttoöljytoimisiin lämmit-
timiin.  
 
Energian hinnat ovat poimittu kohteiden paikkakunnan energian tarjoajien keskiarvoi-
sista hinnoista sekä energian tarjoajien internetsivuilta. Lämmitys- ja kuivatusjärjestel-
missä käytettyjen laitteiden päivähinnat on otettu Suomessa toimivien kalustokeskus-
ten sivuilta (Cramo ja Ramirent). Kalustokeskusten internetsivuilla olevien hintojen 
käyttämisestä on päätetty mestarityön toimeksiantajan energiantarjoajien kausisopi-
musten ja kalustopalveluiden vuokrasopimusten suojelemiseksi. Tämä on johtanut sii-
hen, että YIT Kalusto Oy:n työmaille toimittamia vastaavia laitteita ei löytynyt muiden 
kalustopalveluiden valikoimasta, mutta tullaan käyttämään vastaavia tai saman tehoisia 
laitteita hintoja vertailtaessa. Menekki- ja vertailulaskelmissa ei tulla ottamaan huomi-
oon laitteiden asennuksesta ja liitoksista muodostuvia kuluja. Kuukausikestona tullaan 
pitämään laskelmissa 4 viikkoa eli 28 päivää. Laitteita pidettiin tai tullaan pitämään vii-
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kon jokaisena päivänä päällä, mutta vaihtelevia tuntimääriä. Laitteiden energian kulutus 
on laskettu niin, että laitteet tulisivat olemaan päällä koko ajan täydellä teholla. 
 
8.1 As Oy Nurmijärven Rajakivi 
 
As Oy Nurmijärven Rajakivessä käytettiin kohteen kerrostalon lisälämmitys- ja kuiva-
tusjärjesstelmänä polttoöljykäyttöistä lämmitintä, joka laskelmissa ei ole Talhu Termo 
vaan samanlainen, mutta eri kuorissa oleva Thermoxin vastaava laite. Lämmön tasai-
sesta jakamisesta kerroksissa huolehti kuusi simpukkapuhallinta, joiden puhallussuun-
tia vaihdeltiin säännöllisesti. Työmaalle oli vuokrattu 2000 l:n säiliö öljypuhaltimelle. 
 
Taulukko 1. As Oy Nurmijärven Rajakiven arvio energian menekkikustannuksista 
Laite: Hinta 
Alv.0 % 
Yks. Määrä Yks. Kokonais- 
hinta 
Yks 
Thermox öljypuhallin 110kW* 40,60 €/pvä 1 kpl 1136,64 €/kk 
Öljysäiliö 2000l* 39,12 €/pvä 1 kpl 1095,36 €/kk 
Simpukkapuhallin 0,6kW** 11,70 €/pvä 6 kpl 1965,60 €/kk 
Öljy*** 0,85 €/l 4576 l/kk 3889,60 €/kk 
Sähkö**** 0,0865 €/kWh 2579,2 kWh/kk 223,10 €/kk 
   Yhteensä: 8 310,30 €/kk 
Lämmityslaitteen lämmitysteho = 110 kW 
* Laitetiedot ja kulutukset katsottu cramo.fi (Cramo Oy 2012). 
** Laitetiedot katsottu ramirent.fi (Ramirent Oy 2012b). 
*** Polttoöljyn hinta katsottu Neste Oil:n 2000 l:n tilauksesta Nurmijärvelle 01900 (Nes-
te Oil 2012). 
**** Sähkön hinta katsottu sähkön vertailusta: Nurmijärven sähkö (energiamarkkinointi-
virasto 2012). 
 
Kohteessa lämmitettiin ja kuivatettiin rakennusta 104 tuntia viikossa. Työaikana ei 
lämmitetty laitteen suuren tehon takia, koska työviihtyvyys olisi kärsinyt liikaa, jolloin 
laitetta käytettiin vain työajan ulkopuolella. Laitteen käyntiajat olivat arkena klo 16–06 ja 
viikonloppuna oli päällä koko ajan perjantaista klo 16 jatkuen aina maanantaihin klo 





Öljyn kulutus laitteella on 11 l/h täydellä teholla, joten kuukausikulutus on 11 l/h * 104 h 
* 4 viikkoa = 4576 l/kk. Laitteiden yhteenlaskettu sähkönkulutus on täydellä teholla 
Tehrmoxin 2,6 kW ja simpukkapuhaltimella 0,6 kW eli yhteensä 2,6 + (6 kpl * 0,6) = 6,2 
kW ja kuukaudessa 6,2 kW * 104h * 4 viikkoa = 2579,2 kWh. 
 
8.2 As Oy Helsingin Klyyssi 
 
Kaukolämpöön liitettäviä vesikierteisiä lämmittimiä pidetään kustannustehokkaana ja 
varmatoimisena vaihtoehtona rakennuksen lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmänä. 
Kohteessa kaukolämpöön liitettyä lattialämmitysputkiston käyttöä tulee rajoittamaan 
ennen askeläänieristeen asennusta valmistajan tuotteelleen asettama alustan suhteel-
lisen kosteuden arvo. Jotta lattialämmitysputkisto voidaan asentaa askeläänieristeen 
uriin, on suhteellisen kosteuden oltava alusrakenteessa RH 90 % tai alle. Kohteessa 
saadaan kuitenkin hyvissä ajoin asennettua lämmönvaihdin lämmönjakohuoneeseen, 
joten työmaa tulee jakotukkien, letkujen ja liitosten avulla käyttämään kohteessa yh-
teensä 9:ää vesikierteistä puhallinta eri puolilla rakennusta.  
 
Taulukko 2. As Oy Helsingin Klyyssin arvio energian menekkikustannuksista 
Laite: Hinta 
Alv.0 % 
Yks. Määrä Yks. Kokonais- 
hinta 
Yks 
Vesikiert.läm. Elbjörn TF 
15HV-S* 
14,49 €/pvä 9 kpl 3651,48 €/kk 
kaukolämpö** 65,51 €/MWh 105,84 MWh/kk 6933,58 €/kk 
Sähkö*** 0,0666 €/kWh 765,07 kWh/kk 50,95 €/kk 
   Yhteensä: 10 635,53 €/kk 
Lämmityslaitteiden yhteenlaskettu lämmitysteho = 17,5 kW * 9 kpl = 157,5 kW 
* Laitetiedot ja kulutukset katsottu cramo.fi (Cramo Oy 2012). 
** Kaukolämmön keskiarvohinta kerrostalolla heinäkuulta 2012, Helsingin Energia 
(Energiateollisuus ry 2012). 
** Sähkön hinta katsottu sähkön vertailusta: Helsingin Energia (Energiamarkkinointivi-
rasto 2012).  
 
Kohteessa tullaan pitämään lämmitys- ja kuivatusjärjestelmää toiminnassa kellon ym-
päri eli kuukaudessa 24 h * 7 päivää * 4 viikkoa = 672 h. Kaukolämmön kulutus on lait-
teilla 672h * (0,0175 MW * 9 kpl) = 105,84 MWh. Sähköä laitteet tarvitsevat lämpimän 
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ilman puhallukseen, joten yhden laitteen sähkön tarve on 0,1265 kW. Kuukaudessa 
laitteiden yhteenlaskettu sähkön kulutus on 672 h * (0,1265 kW * 9 kpl) = 765,07 kWh. 
 
8.3 Vertailulaskelmat vaihtoehtoisella lämmitysmuodolla 
 
Vertailulaskelmat suoritetaan suurin piirtein saman tehoisella laitteistolla, verrattuna As 
Oy Nurmijärven Rajakivessä käytettyyn tai As Oy Helsingin Klyyssissä käytettyyn lait-
teistoon. Vertailulaskelmat on suoritettu samalla periaatteella kuin aikaisemmissa me-
nekkilaskelmissa, mutta päälämmitys- ja kuivatusenergiamuoto on vaihdettu toiseen 
markkinoilla olevaan energiamuotoon. Kohteissa käytetyn tai käytettävän päälämmitys- 
ja kuivatuslaitteen energiamuotoa ei tulla vaihtamaan sähköön tai nestekaasuun, koska 
suuren kerrostalon yhteisen vaippa-alan lämmittäminen on kallista sähköllä suhteessa 
polttoöljy- tai vesikiertolämmittimiin ja taas nestekaasu tuottaa lisäkosteutta rakentei-
siin. 
 
8.3.1 As Oy Nurmijärven Rajakivi 
As Oy Nurmijärven Rajakiven polttoöljylämmittimen vertailukohteena tullaan käyttä-
mään kaukolämpöön liitettäviä vesikierteisiä lämmittimiä. Jotta vertailukohteen laittei-
den lämmitystehojen yhteenlaskettu määrä olisi melkein yhtä suuri, joudutaan kohtee-
seen valitsemaan 2 kappaletta vesikierteisiä 45,8 kW:n puhaltimia.  Lämmön jakamisen 





Taulukko 3. As Oy Nurmijärven Rajakiven vertailulaskelma vesikierteisillä puhaltimilla 
Laite: Hinta 
Alv.0 % 
Yks. Määrä Yks. Kokonais- 
hinta 
Yks 
Vesikiert.läm. Polar WH50* 21,59 €/pvä 2 kpl 1209,04 €/kk 
Simpukkapuhallin 0,6kW* 11,70 €/pvä 6 kpl 1965,60 €/kk 
Kaukolämpö** 69,66 €/MWh 38,1 MWh/kk 2654,43 €/kk 
Sähkö*** 0,0865 €/kWh 1805,44 kWh/kk 156,17 €/kk 
   Yhteensä: 5 985,24 €/kk 
Lämmityslaitteiden yhteenlaskettu lämmitysteho = 45,8 kW * 2 = 91,6 kW 
* Laitetiedot katsottu ramirent.fi (Ramirent Oy 2012b). 
** Kaukolämmön keskiarvohinta kerrostalolla heinäkuulta 2012: Nurmijärven sähkö 
(Energiateollisuus ry 2012). 
*** Sähkön hinta on katsottu sähkön vertailusta: Nurmijärven sähkö (Energiamarkki-
nointivirasto 2012). 
 
Vertailun vuoksi tullaan laitteita pitämään päällä yhtä monta tuntia kuukaudessa kuin 
menekkilaskelmassa eli 104 h * 4 viikkoa = 416 h. Veskikierteisten puhaltimien energi-
an kulutus on yhteensä 2 kpl * (416 h * 0,0458 kW) = 38,1 MWh/kk ja kaikki järjestel-
män laitteet kuluttavat sähköä yhteensä (2 kpl * (416 h * 0,37 kW)) + (6 kpl * (416 h * 
0,6 kW)) = 1805,44 kWh/kk. 
 
8.3.2 As Oy Helsingin Klyyssi 
 
As Oy Helsingin Klyyssissä olevien kellarikerrosten osalta voitaisiin mieluimmin käyttää 
samoja vesikierteisiä lämmittimiä, koska polttoöljylämmitin tuottaa pakokaasuja ja kella-
rikerroksista voisi olla vaikeaa johtaa niitä ulos. Öljylämmittimet sijoitetaan puhalta-
maan lämmintä ilmaa sisälle joko ulko- tai sisäpuolelta rakennusta. Sisäpuolelle sijoit-
taessa tulee ottaa huomioon pakokaasupäästöjen hallittu ulosjohtaminen. Lämmön 
tasaisesta jakamisesta huoneistojen välillä huolehtii simpukkapuhaltimet, joiden puhal-
lussuuntaa vaihdellaan säännöllisin väliajoin. Öljysäiliöitä vuokrataan kaksi kappaletta, 





Taulukko 4. As Oy Helsingin Klyyssin vertailulaskelma polttoöljylämmittimillä, joita avustaa 
kellarissa vesikierteiset puhaltimet.  
Laite: Hinta 
Alv.0 % 
Yks. Määrä Yks. Kokonais- 
hinta 
Yks 
Betox öljylämmitin 55kW* 37,85 €/pvä 2 kpl 2119,60 €/kk 
Öljysäiliö 2000l* 39,12 €/pvä 2 kpl 2190,72 €/kk 
Vesikiert.läm. Elbjörn TF 
15HV-S* 
14,49 €/pvä 2 kpl 811,44 €/kk 
Simpukkapuhallin 0,6kW** 11,70 €/pvä 10 kpl 3276,00 €/kk 
Öljy*** 0,84 €/l 7795,2 l/kk 6547,97 €/kk 
Sähkö**** 0,066 €/kWh 4941,2 kWh/kk 326,12 €/kk 
Kaukolämpö***** 65,51 €/MWh 23,52 MWh/kk 1540,80 €/kk 
   Yhteensä: 16 812,65 €/kk 
Lämmityslaitteiden yhteenlaskettu lämmitysteho = (55 kW * 2)+(17,5 kW * 2)= 145 kW 
* Laitetiedot ja kulutukset katsottu cramo.fi (Cramo Oy 2012). 
** Laitetiedot katsottu ramirent.fi (Ramirent Oy 2012b). 
*** Polttoöljyn hinta katsottu Neste Oil:n 2000 l:n tilauksesta: Helsinkiin 00210 (Neste 
Oil 2012). 
**** Sähkön hinta katsottu sähkön vertailusta: Helsingin Energia (Energiamarkkinointi-
virasto 2012). 
***** Kaukolämmön keskiarvohinta kerrostalolla heinäkuulta 2012: Helsingin Energia 
(Energiateollisuus ry 2012). 
 
Laitteet tulevat olemaan toiminnassa vertailun vuoksi saman ajan kuin kohteeseen va-
littujen vesikierteisten laitteiden toiminta-aika eli 672 h kuukaudessa. Öljypuhaltimet 
kuluttavat 5,8 l/h polttoöljyä, joten kuukaudessa kuluttavat 2 kpl * (5,8 l/h * 672 h) = 
7795,2 l/kk. Vesikierteiset puhaltimet kuluttavat kaukolämpöenergiaa 2 kpl * (0,0175 
MW * 672 h) = 23,53 MWh/kk. Sähkön yhteiskulutus kuukaudessa on (2 kpl * (0,55 kW 
* 672 h)) + (2 kpl * (0,1265 kW * 672 h)) + (10 kpl * (0,6 kW * 672 h)) = 4941,2 kWh/kk. 
 
8.3.3 Yhteenveto vertailuista 
 
Vertailulaskelmilla saadut tulokset kertovat kaukolämmitysmuodon edullisuudesta. Ve-
sikierteisten lämmittimien letkut, liitokset ja jakotukit muodostavat kyllä lisäkustannuk-
sia. Lisäkustannuksia muodostuisi vuokrahinnoista, asennuksesta ja purusta, mutta 
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niiden tuottamien kustannusten määrä ei kyllä tuo sellaista kustannuslisiä, jotka vaikut-
taisivat vesikierteisten lämmittimien edullisuuteen merkittävästi. Kustannuslisä letkuis-
ta, liitoksista, asennuksesta ja purusta voisi vesikierteisen lämmittimen järjestelmässä 





9 Energian kulutus talvirakentamisessa 
 
Energian kulutusta voidaan pienentää suunnitelmallisilla toimenpiteillä, joita tullaan 
noudattamaan rakennushakkeen aikana. Varsinkin talviaikana energian kulutus on 
määrällisesti suurempaan työmaan kohteen ja sosiaalitilojen lämmittämisessä, kohteen 
rakenteiden lämmittämisessä ja kuivattamisessa ja sähkön kulutuksessa kuin muina 
vuodenaikoina. Liiallisen kustannusten säästämisen tavoittelussa ei kuitenkaan ole 
tarkoitus pienentää työviihtyvyyttä tai varsinkaan työturvallisuutta. Hallituilla ja järkevillä 
ratkaisuilla voidaan säästää kustannuksissa niin, ettei kuitenkaan alennetaan työviihty-
vyyttä tai työturvallisuutta. (Koskinen 2012.) 
 
Varsinkin lämmityksestä ja kuivatuksesta voidaan järjestelmien ja lämmitysmuotojen 
laajan tarjonnan vuoksi oikein kohteeseen valitulla lämmitys- ja kuivatusjärjestelmällä 
saada säästöjä aikaan lämmitys- ja kuivatusajanjakson päätteeksi. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että rakennuksen vaipan tiiveys ja lämmöneristävyys on taattu ja kuivumis-
olosuhteiden oikealla toteutuksella vältytään lisälämmityksen ja kuivatuksen aiheutta-
milta lisäkustannuksilta sekä aikataulun venymiseltä, mikä myös itsestään yleisesti 
lisää rakennushankkeen kustannuksia. Lämmityksen ja kuivatuksen suunnittelu on yksi 
iso osa, jossa voidaan säästää, mutta työmaan sosiaalitilojen lämmityksen, kohteen 
valaistuksen ja myös sähköistyksen järkevällä suunnittelulla voidaan ajatella säästettä-
vän kustannuksissa pitkässä juoksussa. (Koskinen 2012.) 
 
Rakennushankkeen aloitusajalla on myös vaikutusta kustannusten muodostumiseen. 
Optimaalisin aika aloittaa yhden vuoden mittainen rakennushanke on helmi- ja maalis-
kuun taitteessa, jolloin koneet aloittaisivat maanrakennustyöt. Tällöin alkaa jo lumen 
tulo vähentyä ja aurinko lämmittää enenevässä määrin maan pintaa ja rakenteita, jol-
loin nykypäivän massiiviset betonirakenteiset perustukset lämmittävät alkukeväästä jo 
itse itseään hydrataation etenemisen seurauksena. Tästä johtuen rakennuksen runko-
vaihe ajoittuu kevät- ja kesäajan taitteeseen, jolloin rakennuksen runkovaiheen raken-
teiden lämmitykseltä vältytään ja rakennuksen vaippa saadaan mahdollisesti ennen 
syksyn sateita veden ja ylimääräisen kosteuden pitäväksi, jolloin voidaan aloittaa sisä-
valmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus omaa lämmitysjärjestelmää ja tarvittaessa mah-
dollista lisälämmitys- kuivatusjärjestelmää käyttäen. Todellinen sisävalmistusvaihe 
ajoittuu syys- ja talviajan taitteeseen, jolloin rakenteet ovat kuivat ja voidaan työsken-




9.1 Lämmitys ja kuivatus 
 
Talviaikana ennen rakennuksen sisävalmistusvaiheen lämmitystä ja kuivatusta on kiin-
nitettävä huomiota erityisesti vaipan tiiveyteen, koska tarpeettomilla vuotokohdilla tuh-
lataan vain lämmitys- ja kuivatusenergiaa. Lämmitys- ja kuivatusenergian kohdistami-
nen pelkästään rakennuksen lämmittämiseen ja kuivattamiseen on energiaa säästävää 
toimintaa. Alusta alkaen hyvillä kuivumisolosuhteiden luomisella rakennukseen tullaan 
säästämään kuivumisolosuhteiden laiminlyömisestä muodostuvan tehostetun lämmi-
tyksen ja kuivatuksen aiheuttamista lisäkuluista, ja pienillä asioilla sekä laitevalinnoilla 
voidaan säästää kustannuksissa pitkällä tähtäimellä. (Koskinen 2012.) 
 
Vaipan tiiviinä pysymisen varmistamiseksi on varsinkin väliaikaisiin oviin ja ylimääräi-
siin rakoihin kiinnitettävä huomiota sisävalmistusvaiheen lämmityksen ja kuivatuksen 
aikana. Väliaikaisten ovien tiivistämiseen tulisi tarpeettomien vuotokohtien välttämisek-
si kiinnittää huomiota jo niitä tehdessä. Yksi vaihtoehto olisi väliaikaisten ovien tiiviinä 
pysymisen ja lämmön säilymisen varmistamiseksi ostaa tai kysellä purkukohteista la-
valle menevien ovien perään.  Vanhojen, mutta hyvälaatuisten purkukohteiden ulko-
ovien lämmönpitävyys on toista luokkaa kuin nykypäivänä käytettävien väliaikaisten 
vaneriovien. Lisäksi nämä väliaikaiset ovet ovat kokoajan auki oviaukoista läpimenevi-
en sähkökaapeleiden takia. Sähkökaapelien järkevällä sijoittelulla, esimerkiksi niille 
suunnitelluista aukoista, voidaan väliaikaisista ovista karkaavaa lämmintä ilmaa rajoit-




Kohteessa tulisi ensisijaisesti käyttää kohteen kaukolämmönvaihdinta lisä- ja kuivatus-
järjestelmän lämmönlähteenä jos se on mahdollista. Kaukolämmön edullisuus, käyttö-
varmuus ja järjestelmään liitettävien lämmitys- ja kuivatuslaitteiden hyötysuhde puhuu 




Mikäli kaukolämpöä ei ole saatavilla kohteeseen, ovat polttoöljykäyttöiset laitteet seu-
raavana vaihtoehtona kohteiden lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmäksi. Polttoöljykäyt-
töisten laitteiden sijoittelussa täytyy käyttää huolellisuutta käytöstä johtuvien pakokaa-
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supäästöjen takia, mutta ensisijaisesti laite tulisi sijoittaa sisätiloihin. Pakokaasupäästö-
jen johtaminen ulos ei ole ongelma, mutta jos laite sijoitettaisiin ulos, joutuisi se lämmit-
tämään kylmää ulkoilmaa puhaltaessa lämmintä ilmaa sisälle, mikä lisää laitteen kulu-
tusta verrattuna siihen, jos se sijoitettaisiin sisätiloihin. Sijoittamalla laite sisälle pystyy 
se kierrättämään pienemmällä teholla jo aikaisemmin laitteen läpi kulkenutta lämmitet-




Monissa rakennuskohteissa, kuten paritalo-, rivitalo- tai luhtitalokohteissa käytetään 
lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmänä sähköpuhaltimia. Nämä ovat helppo vaihtoehto 
rakennusten hajanaisuuden takia, mutta isompiin kohteisiin tämä ei ole järkevä vaihto-
ehto laajojen sähkölämmitysjärjestelmästä muodostuvien kustannusten takia. Laajamit-
taisen sähkölämmitysjärjestelmän kustannukset muodostuvat muun muassa laitteiden 
vuokrasta, suuresta sähkön kulutuksesta ja sähkölämmitysjärjestelmään vaikuttavasta 
pääkeskuksen koosta, joka lisää keskuksen vuokrahintaa ja työmaalle vuokrattujen 
kaapelien yhteishinta nousee, mitä enemmän kaapelia on työmaalla. Sähkökaapelien 





Nestekaasu on hyvä vaihtoehto runkovaiheen lämmityksessä, jolloin kuivatus ei ole 
vielä pääasia, mutta sisävalmistusvaiheessa nestekaasun käytössä muodostuneen 




Valaistuksen suunnitteluun tulisi käyttää aikaa. Pimeänä talviaikana jatkuvasti päällä 
olevien valaistusten käytössä tulisi käyttää erilaisia ohjauslaitteita. Kellokytkimillä voi-
daan valaistuksen päällä pysymistä rajoittaa aikaan, jolloin työmaalla ollaan töissä. 
Asuntoihin tulisi tuoda esimerkiksi hämäräkytkimellä varustettuja valaistuksia, joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on tuoda ensivalaistus huoneistoon, jonka aikana kohdeva-
laistus voidaan asentaa työskenneltävään tilaan. Valaistuksen valonlähteenä tulisi käyt-
tää ensisijaisesti energiaa säästäviä ratkaisuja, mutta LED-valojen käyttö ainakin YIT:n 
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Urjalan Kalustopäällikön mukaan on vielä murroksessa ja laitteiden hinta-laatusuhde ei 
ole vielä oikealla tasolla. Laitteiden hintojen laskun ja tekniikan kehityksen myötä tul-
laan tulevaisuudessa LED-valaistus ottamaan laajemmassa määrin käyttöön. (Koski-
nen 2012.) 
 
9.3 Työmaan sosiaalitilat 
 
YIT Kaluston uusien työmaiden sosiaalitilojen kasvatetuilla eristepaksuuksilla pystytään 
lämmitysenergian hukkaa pienentämään, mutta lämmitysmuotona käytetään vielä säh-
köä. Sähköpattereiden vaihtoehtoisena päälämmityksen korvaajana voisi olla tulevai-
suudessa ilmanlämpöpumput, joiden sähkönkulutus on pienempi verrattuna sähköpat-
tereihin. Ilmanlämpöpumppujen sijoittelussa on vielä haasteita ja ongelmia kuljetuksiin 
liittyen, jotka rajoittavat niiden kehitystä. YIT Kalustolla on työmaiden ilmanlämpö-
pumppujen yleistyneen käytön myötä kehitysasteella työmaan sosiaalitiloja, joissa lait-
teen voisi helposti kuljetuksen jälkeen liittää työmaan sosiaalitilan lämmittämiseen. So-
siaalitilojen lämmittämiseen talviaikana tulisi miettiä myös lämmityksen ajastusta. Työ-
maan sosiaalitilojen lämmitysenergian kulutusta pystytään pienentämään talviaikana 
lämmittimien ajastuksella, mutta vesiliitosten jäätymisen estämiseksi on käytettävä 
sähkölämmitteistä piuhaa pitämässä vesiputket lämpöisenä. Työmaalla, jossa ei tehdä 
paljoa ylitöitä tai viikonlopputöitä, voidaan sosiaalitilojen lämmittäminen ajastaa lämmi-
tettäväksi ennen työn aloitusta esimerkiksi tuntia ennen ja lämmityksen päättyväksi 
työpäivän jälkeen esimerkiksi tunnin työpäivän päättymisen jälkeen. Ajastuksella voi-
daan sosiaalitilojen lämmityskustannuksissa säästämään selvästi talviaikana. (Koski-
nen 2012.) 
 
9.4 Työmaan sähköistys 
 
Työmaan sähköistyksessä tulisi käyttää enemmän kalustopalveluiden asiantuntemusta 
työmaan sähköistyksestä. Kalustopalveluiden räätälöidyt työmaan sähköistyssuunni-
telmat tehdään kuhunkin kohteeseen sopivaksi. Sähköistyssuunnitelman teettäminen 
asiantuntijalla säästää yleisesti kustannuksissa työmaan aikana. Esimerkiksi sähköis-
tyssuunnitelmia tehneen asiantuntijan kautta tulee valaistuksen sijoittelun ja ohjauksen 






Mestarityön tarkoituksena oli tutkia sisävalmistusvaiheen lämmitystä ja kuivatusta sekä 
energian kulutusta talviaikana. Kohteen lämmityksen ja kuivatuksen oleellisena osana 
vaikuttavat sisävalmistusvaiheen kuivumisolosuhteet. Oikeiden kuivumisolosuhteiden 
luomisella tulee tiedostaa rakennusfysiikkaa, joka auttaa hallitsemaan kohteen sisällä 
vallitsevia olosuhteita. Rakennusfysiikasta johtuvien lainalaisuuksien tiedostaminen 
esimerkiksi miten kosteus siirtyy ja tiivistyy, auttaa tuntemaan rakennusta ja sitä kautta 
pystytään luomaan oikeanlaiset kuivumisolosuhteet rakennukseen. 
 
Energiasäästöt tulevat suunnitelmallisilla toimenpiteillä, joita hallinnoi työmaan työnjoh-
to. Pienillä asioilla voidaan pitkässä juoksussa säästää energiakustannuksissa. Jotta 
säästöjä voidaan saada, tulee hallinnoida kokonaisuutta. Työmaalla on muutakin kuin 
rakennettava rakennus eli säästöjä voidaan saada esimerkiksi ulkovalaistuksen järke-
vällä ohjauksella ja työmaan sosiaalitilojen lämpötilojen säädöillä. 
 
10.1 Sisävalmistusvaiheen lämmitys ja kuivatus 
 
Kohteen talviajan sisävalmistusvaiheen lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmän valinta on 
aina tapauskohtaista kohteesta riippuen, mutta sisävalmistusvaiheeseen tulisi saada 
kohteen oma lämmitysjärjestelmä käyttöön. Kohteen omalla lämmitysjärjestelmällä 
pystytään varmistumaan siitä, että lämpö jakautuu huoneistojen välillä tasaisesti ja kui-
vumisolosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät rakenteiden kuivumisen kannalta. Koh-
teen sisävalmistusvaiheessa rakennuksen vaipan tiiveys ja ilmavuodot asettavat rajoit-
teita kohteen omalle lämmitysjärjestelmän teholle, joten tapauskohtaisesti oikeiden 
kuivumisolosuhteiden luomiseen tarvitaan apuna lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmää. 
Oikeilla kuivumisolosuhteiden luomisella ja seurannalla varmistutaan siitä, että kohteen 
sisävalmistusvaihe etenee suunnitellussa aikataulussa. 
 
Talviaikana tarvitaan yleensä tarvittavien kuivumisolosuhteiden luomiseen lisälämmi-
tys- ja kuivatusjärjestelmää, joka voi koostua erillisestä lämmittimestä tai puhaltimesta, 
lämpöä jakavista apupuhaltimista ja vaikeasti lämmitettävien tilojen kohde lämmittämi-
sestä. Tarvittaessa kuivumisolosuhteita voidaan parantaa myös käyttämällä erillisiä 
kosteuden poistajia, jotka keräävät ylimääräistä rakenteista ilmatilaan haihtunutta kos-
teutta. Kuivumisolosuhteiden luomisessa ja seuraamisessa tulee aina käyttää apuna 
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rakenteiden kosteusmittaajaa ja erillisiä ilmatilan olosuhdemittareita esim. ilmatilan suh-
teellisen kosteuden mittaria ja lämpötilamittareita. 
 
Päätoimisella kosteusmittaajalla varmistutaan siitä, että hän tiedostaa, mitkä asiat vai-
kuttavat rakenteiden kosteusmittauksiin ja mittaustulosten arviointiin. Laitteiden kalib-
roinnilla ja vallitsevilla rakenteita ympäröivillä olosuhteilla on suuri merkitys mittaustu-
losten oikeellisuuteen. Mittaustuloksia arvioitaessa tulisi aina ottaa huomioon kosteus-
mittauksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät kuten esimerkiksi laitteen kalibrointi ja 
vallitsevat olosuhteen mittausajankohtana. Kosteusmittauksia tehdessä tulisi mitata 
samalla ilmatilan suhteellista kosteutta, jotta voidaan tarvittaessa kuivumisolosuhteita 
muuttaa parempaan suuntaan, jos esimerkiksi lämpötila tai ilmatilan suhteellinen kos-
teus on epämieluisa rakenteiden kuivumisen kannalta.  
 
Betonirakenteiden kuivumisen kannalta tärkeää oikeita kuivumisolosuhteita luodessa 
on lämpötila, suhteellinen kosteus, ilmanvaihto ja suunnitelmalliset kosteusmittaukset. 
Betonirakenteisissa kohteissa lämpötilan tulisi olla sisävalmistusvaiheessa + 20 °C 
asteen, suhteellisen kosteuden RH 50 % ja ilmanvaihto tulisi olla säännöllistä, mutta ei 
energiaa tuhlaavaa. Betonirakenteiden ilmanvaihto voidaan suorittaa sisävalmistusvai-
heessa joko ylipaineella, alipaineella tai säännöllisellä tuuletuksella kuitenkin niin, että 
kohteen vaippa on huolellisesti tiivistetty ja sitä kautta kosteus johdetaan suunnitelmal-
lisilla toimenpiteillä ulos rakennuksesta. Ei tuhlata lämmitys- ja kuivatusenergiaa hara-
koille. Betonirakenteiden kuivumisolosuhteita ja rakenteiden kuivumisen edistymistä 
seurataan säännöllisin kosteusmittauksin. Jotta kuivumisen hidastumiseen osataan 
varautua lämmityksen ja kuivatuksen tehostamisella, tulee kosteusmittaukset aloittaa 
1,5-2 kuukautta ennen rakenteen pinnoitusta tai päällystämistä. Näitä asioita noudat-
tamalla saadaan aikataulussa varatun ajan puitteissa kohteen rakenteet pinnoitettua ja 
päällystettyä sisävalmistusvaiheen aikataulussa. Kuivumisolosuhteiden laiminlyönnin 
tai sisävalmistusvaiheeseen varatun ajan lyhyyden takia joudutaan suunnittelemaan 
rakenteiden kuivumista tehostavia ratkaisuja. Rakenteiden kuivumisnopeutta voidaan 
nopeuttaa esimerkiksi nopeasti päällystettävillä materiaaleilla, betonirakenteen tiedos-
tetuilla ominaisuuksien muuttamisella ja kuivumisolosuhteita parantamalla. Kuivumis-
olosuhteita voidaan parantaa esimerkiksi lämpötilan nostolla, ilmanvaihdolla ja pitämäl-





Puurakenteisessa kohteessa rakenteet vaativat hieman erilaisia rakennusaikaista suo-
jausta ja sisävalmistusvaiheen kuivumisolosuhteita kuin betonirakenteisessa kohtees-
sa, jotta kosteus ei pääse esimerkiksi tiivistymään rakenteiden pinnalle tai sisälle. Tal-
vella sisäilman olosuhteiden täytyy olla samaa luokkaa kuin betonirakenteisessa talos-
sa eli lämpötila + 20 °C astetta ja suhteellisen kosteus RH 50 %, mutta ilmanvaihdossa 
käytettävän ylipaineen tai tuuletuksen sijaan tulisi käyttää mieluimmin koneellista ali-
paineistusta. Rakennusta alipaineistaessa tulee hyvien kuivumisolosuhteiden luomi-
seksi rakennus lämmöneristää ja tiivistää huolella. Koneellinen alipaineistus ei saa ta-
pahtua huoneiston omaa koneellista ilmanvaihtoa käyttäen, koska ilmanvaihtohormiin 
menee rakennusaikaisen käytön yhteydessä epätoivottuja epäpuhtauksia. Alipaineistus 
voidaan suorittaa esimerkiksi erillistä kanavapuhallinta käyttäen. Alipaineistuksella 
saadaan huoneiston ilmatilan ylimääräinen kosteus johdettua erillistä koneellista ilman-
vaihtoa käyttäen ulos rakennuksesta. Huoneiston alipaineistamisella saadaan vähen-
nettyä diffuusion ja ylipaineen konvektion mukana puurakenteen läpi kulkeutuvaa yli-
määräisen kosteuden kulkeutumista rakenteen sisäpuolelta ulospäin. Hyvillä kuivumis-
olosuhteilla ja alipaineistamisella vähennetään kosteuden siirtymistä rakenteen läpi ja 
kosteuden tiivistymistä rakenteiden pinnalle tai sisälle rakenteeseen.  
 
Rakennuksen ollessa betonirakenteinen tai puurakenteinen tulisi materiaalien ja puu- 
tai betonielementtien suojaamisessa käyttää aikaa ja huolellisuutta. Rakenteiden ja 
materiaalien suojauksella vältytään kosteusvaurioilta ja lisäkuivatukseen tarvittavalta 
kuivatusenergialta, joka on kustannuksia lisäävää toimintaa. Rakennuksen sisälle sa-
taneen veden tai lumen poistamiseen tulisi kuivatuksen ja lämmityksen sijaan poistaa 
ylimääräinen vesi, lumi ja jää mekaanisesti ennen lisälämmitys- ja kuivatustoiminnan 
aloittamista. Seuraavassa kuvassa 38 on ohje puuelementtien rakennusaikaisesta suo-
jauksesta ylimääräistä kosteutta vastaan. Suojausvaihtoehdon toi julki RKM09:n opis-
kelija työmaaprojektit luennolla vuonna 2012 syyskuussa puuelementtikohteen kosteu-





Kuva 38.  Vaihtoehtoinen tapa toteuttaa puuelementtirakenteen sääsuojaus (Heikkilä 2012). 
 
10.2 Energian kulutus talviaikana 
 
Energian kulutus talviaikana on suurempaa kuin jonain toisena vuoden aikana. Energi-
aa kuluu jatkuvasti päällä olevan kohteen oman lämmitysjärjestelmän, mahdollisista 
lisälämmitys- ja kuivatuslaitteista, valaistuksen ohjauksesta, rakennuksen vaipan vuo-
tokohdista pääsevän lämpöenergian karkaamisesta sekä työmaan sosiaalitilojen työ-
ajan ulkopuolisen lämmityksen seurauksesta. Hukkaenergiaa voi syntyä paljon, jos tätä 
kokonaisuutta ei osata hallita energiatehokkaasti. Kohteen energian kulutusta talviai-
kana tulisi suunnitella etukäteen työnjohdon kesken. Talvirakentamisesta pitäisi löytyä 
kohtia, joista suunnitelmallisella toiminnalla pystyttäisiin kustannuksissa mahdollisesti 
säästämään.   
 
Kohteen talviajan lämmittämisessä ja kuivattamisessa tulisi ylimääräisten aukkojen 
tiiveyteen käyttää huolellisuutta. Väliaikaiset ovet ovat varsinkin ongelmakohta vaipan 
tiiveyden kannalta, jotka tulisi suunnitella paremmin lämpöä pitäviksi ja tiiviimmiksi. 
Kohteiden eri osa-alueiden esimerkiksi kalustosuunnittelussa, sähköistyssuunnittelussa 
ja lämmitys- ja kuivatussuunnittelussa tulisi käyttää enemmän kalustopalveluiden am-
mattitaitoa. Kalustopalveluilla on osaamista, kokemusta ja tietoa kohteiden osa-
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alueiden suunnittelusta. Kalustopalveluilta voi myös saada hyviä tämän hetken vinkkejä 
työmaan osa-alueiden suunnittelussa ja ongelmatapauksissa.  
 
10.3 Työn arviointi 
 
Työn lähtökohtana oli selvittää rakennuksen sisävalmistusvaiheen lämmitystä ja kuiva-
tusta sekä energian kulutusta talviaikana. Aiheeseen liittyvän laajan materiaalin takia 
tuli mestarityöstä todella laaja ja kattava. Rakennuksessa kosteuden tiivistyminen ja 
siirtyminen betoni- ja puurakenteissa vaikuttaa lämmitykseen ja kuivatukseen oleelli-
sesti. Rakennefysiikasta tietäminen edesauttaa kohteen lämmityksen ja kuivatuksen 
suunnittelussa sekä oikeiden kuivumisolosuhteiden luomisessa kohteeseen. Vastaavia 
mestareita haastateltaessa saatiin kattava kuva sisävalmistusvaiheen lämmityksestä ja 
kuivatuksesta, mutta energian kulutukseen talvirakentamisessa otettiin kantaa vaihte-
levasti. YIT Kalusto Oy:n kalustopäällikön haastattelu tuotti hyviä ideoita ja kehittämi-
sen paikkoja työmailla erityisesti energian säästön kannalta. Yksi suurimmista hukka-
energian tuottajista on vaipan tiiveyteen vaikuttavat väliaikaiset ovet, joihin tulisi jatkos-
sa kiinnittää enemmän huomiota.  
 
Mestarityön tuloksena aiheeseen liittyen syntyi sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kui-
vatusohje (liite 4). Ohjeessa tuodaan esille talviajan sisävalmistusvaiheen lämmityk-
seen ja kuivatukseen liittyviä asioita, ja erityisesti oikeat kuivumisolosuhteet ovat tärkeä 
osa ohjetta. Kuivumisolosuhteiden oikealla hallitsemisella voidaan rakenteet pinnoittaa 
ja päällystää aikataulussa. Toisena suurena osana ohjetta on rakenteiden kuivumista 
nopeuttavat tekijät. Kuivumista nopeuttavien tekijöiden kohtaa tulisi katsoa jo ennen 
kohteen alkua, jos sisävalmistusvaiheen rakenteiden kuivattamiseen on varattu tavallis-
ta vähemmän aikaa. Kaiken kaikkiaan ohjeesta tuli lyhyt ja ytimekäs.    
 
Toisena suurena tuloksena syntyi Excel-muodossa oleva lämmitys- ja kuivatusjärjes-
telmien vertailutaulukko (liite 5). Kattavalla taulukolla pystyy työnjohtaja arvioimaan 
kohteeseen valitun järjestelmän kustannuksia kuukaudessa. Taulukosta on pyritty te-
kemään niin yksinkertainen ja helppotoiminen, että muutaman tiedon selvittämisellä 
saadaan järjestelmälle arvioitu hinta kuukaudessa. Taulukon keltaisiin kohtiin liitettyjen 
arvojen jälkeen taulukko laskee hinnan järjestelmälle kuukaudessa oikeaan alanurk-
kaan. Taulukon käyttöä helpottamiseksi on soluihin valmiiksi ajettu sisään erilaisia ylei-
simpiä lämmitys- ja kuivatuskoneita sekä uusien koneiden varalle on jätetty taulukon 
lukitsemattomille kohdille tilaa uusien laitteiden lisäykseen työmaalta käsin.  YIT:lle 
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kehitetyn taulukon käyttöönoton avuksi on taulukolle suunniteltu ohjeet luettavassa 
Excel-muodossa sekä videomuodossa.  
 
10.4 Mestarityön tuottama hyöty toimeksiantajalle 
 
Mestarityön tuloksena syntyneen sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusohjeella 
pyritään tuomaan työnjohtajien tietoisuuteen tarvittavat toimenpiteet, jotta kohteen pin-
noitus- tai päällystystyöt voidaan aloittaa suunnitellussa aikataulussa. Ohjeessa käsitel-
tyjen rakenteiden kuivumista nopeuttavien toimenpiteiden tarkoitus on tuoda esille vaih-
toehdot, jos kuivuminen rakenteissa ei etene suunnitellussa aikataulussa. Ohjeesta 
tulee olemaan hyötyä varsinkin nuoremmille työnjohtajille, joiden kokemus ja tietämys 
sisävalmistusvaiheen lämmityksestä ja kuivatuksesta voi olla puutteellista. 
 
Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien vertailutaulukon mielenkiintoisuus ja siihen laaditut 
yksinkertaiset ohjeet täytyy jalkauttaa työnjohtajien tietoisuuteen. Vertailutaulukosta 
saatu hyöty lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien vertailussa tuottaa kustannusten sääs-
töä lämmitys- ja kuivatusjärjestelmää valittaessa. Vertailutaulukko pakottaa kokeile-
maan erilaisten järjestelmien kombinaatioita ja loppujen lopuksi löydetään oikea lämmi-
tys- ja kuivatusjärjestelmä, joka sopii kohteeseen ja on mahdollisesti edullisin vertai-
lunalaisista järjestelmistä. Vertailutaulukolla pystytään löytämään aina se kustannuksil-
taan edullisin lämmitys- ja kuivatusjärjestelmä, mutta onko se oikea kyseiseen kohtee-
seen? Vertailutaulukkoa käytettäessä tulee siinä vertailtujen lämmitys- ja kuivatusjär-
jestelmien soveltuvuutta kohteeseen aina pohtia tapauskohtaisesti. Yleisesti lämmitys- 
ja kuivatusjärjestelmä kannattaa hieman ylimitoittaa kuin alimitoittaa. Ylimitoittamisella 
voidaan varautua mahdollisiin kylmien aikajaksojen lämpötehojen lisäyksiin ja laitteen 







Mestarityön edetessä avautui yhä selkeämmin kuivumisolosuhteiden tuntemisen tärke-
ys sisävalmistusvaiheessa. Kuivumisolosuhteilla hallinnoidaan koko rakennuksen kui-
vumista ja energian kulutusta. Kuivumisolosuhteiden laiminlyönnin seuraukset voivat 
olla kustannusten valossa mittavat. Pahimmassa tapauksessa kuivumisolosuhteiden 
laiminlyönnillä voidaan viivyttää rakenteiden kuivumista viikoilla, mutta onneksi on ra-
kenteiden kuivatusta nopeuttavia toimenpiteitä. Tiedostamaton kuivumisolosuhteiden 
alentaminen johtaa aina ongelmien havaittua kuivumista nopeuttavien toimenpiteiden 
käyttämiseen, mikä lisää kustannuksia. Jotta rakenteet saada kuivatetuksi, tulee ym-
märtää jonkin verran rakennefysiikkaa. Rakennefysiikan ymmärtämisellä voidaan tie-
dostaa rakenteita hidastavat olosuhteet ja olosuhteiden seuraamisessa tulee käyttää 
kosteusmittaajaa tai ilman olosuhdemittareita. Käyttämällä kosteusmittaajaa voidaan 
aikaisessa vaiheessa parantaa kuivumisolosuhteita, jotta vältytään mahdollisilta lisä-
kustannuksilta. 
 
Tuloksena syntyneiden sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusohje ja lämmitys- ja 
kuivatusjärjestelmien vertailutaulukko tulisi saada työmaan työnjohtajien tietoisuuteen.  
Sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusohjeen avulla voidaan ennaltaehkäistä ra-
kennusten hidasta kuivumista ja kosteusvaurioiden syntymistä. Sisävalmistusvaiheen 
lämmitys- ja kuivatusohjeen voisi olla osa YIT:n omaa kosteudenhallintasuunnitelmaa. 
Työmaiden tulostaessa YIT:n oman kosteudenhallintasuunnitelmapohjan voisi ohje olla 
liitettynä osaksi kosteudenhallintasuunnitelmaan.  
 
Kaikissa kohteissa, joissa käytiin haastattelemassa vastaavia työnjohtajia, oli kohtee-
seen valitun lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän perusteena kokemukset aikaisemmista 
kohteista. Vertailutaulukkoa käyttämällä voidaan todistaa, että työmaa on ainakin ver-
taillut eri lämmitys- ja kuivatusjärjestelmiä eikä vain mennyt kokemuksen kautta. Tule-
vaisuudessa Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien vertailutaulukko voisi olla YIT Kalusto 
Oy:n hallinnassa, johon ne lisäisivät automaattisesti markkinoille tulleita koneita ja lait-
teita.  
 
Energiaa säästävien toimenpiteiden jalkauttamiseksi työmaille tulisi työpäälliköiden 
kokeilla heidän vaikutuksensa alaisilla työmailla energiaa säästäviä pilottihankkeita. 
Jos kukaan ei ota vastuuta energian säästämisestä, niin sitä ei tapahdu systemaatti-
sesti. Työpäällikkö voisi olla hyvä pilottihankkeiden liikkeellepanija työmaalla tai ainakin 
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voisi olla ehdottaja. Pilottihankkeilla jalkautetaan kyseiselle työmaalle jokin mahdollinen 
energiaa säästävä toimenpide, jota seurataan koko kohteen rakennusajan lävitse. Pi-
lottihanke voi olla suuren tai pienen mittakaavan toimenpide. Esimerkiksi yhdelle työ-
maalle voitaisiin kokeilla valaistuksen ohjausta kello- ja hämäräkytkimillä. Paljon pieniä 
pilottihankkeita eri työmailla ja niistä saadut hyvät tulokset edesauttavat kehittämään 
uusia säästämisen kohteita. Pilottihankkeiden yhtenä ideana on kehittää työmaalle 
jokin energiaa säästävä toimenpide, joka hyvien tulosten saatossa jää työnjohtajien 
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Syys- sekä talvikauden rakenteiden lämmitys ja kuivatus 
1. Voiko nimeäsi käyttää mestarityössäni?  Kyllä_____ Ei______ 
2. Oletteko tehneet hankkeen kosteudenhallintasuunnitelman?  
3. Mitä lämmitysmuotoa olet tottunut käyttämään kohteen oman lämmitysjärjestelmän li-
säksi sisävalmistusvaiheen lämmityksessä ja kuivatuksessa syys- sekä talvikautena vai olet-
ko tottunut vaihtelemaan lämmitysmuotoja? Minkä olette valinnut tulevan syys- sekä talvi-
lämmityskauden lämmitysmuodoksi? 
4. Miten olette päätynyt nykyiseen lämmitysmuotoon? Vertailetteko eri lämmitysmuotoja 
keskenään ennen valitsemista?  
5. Mikä lämmitysjärjestelmä (kone) teillä on käytössä kohteessa tai tulee olemaan? Miten 
olette päätynyt kyseiseen järjestelmään (koneeseen)?  
6. Minkälaisiin haasteisiin/ongelmiin olette törmänneet lämmitysjärjestelmien  
a. valinnassa? 
b. käytössä? 
7. Miten lämmönjako suoritetaan huoneistojen välillä? 
8. Missä vaiheessa aloitatte kohteen lämmityksen ja kuivatuksen? Onko jotain erityistä mitä 
pitää ottaa huomioon ennen sisävalmistusvaiheen lämmityskauden aloitusta? 
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9. Missä lämpötilassa pyritte pitämään kohteen lämmityskauden aikana?  
10. Miten olette suunnitellut kohteen tuuletuksen? 
11. Teettekö kosteusmittauksia rakenteista vai tuleeko ulkopuolinen mittaamaan? Mistä ra-
kenteista/kohdista mittaukset suoritetaan? Millä aikavälein tilannemittauksia suoritetaan? 
12. Mittaatteko suhteellista kosteutta huoneilmasta ja jos mittaatte niin missä lukemassa py-
ritte pitämään huoneilman suhteellisenkosteuden rakennuksen lämmitys- ja kuivatuskau-
den aikana? 
13. Käytättekö missään vaiheessa kosteudenpoistajia suhteellisen kosteuden alentamiseen 
rakennuksessa? 
14. Onko mitään erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon puuelementtitalon kuivatuksessa ja 
lämmittämisessä syys- tai talvikautena? 
15. Onko mitään erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon Betonielementtitalon kuivatuksessa ja 
lämmittämisessä syys- tai talvikautena? 
16. Onko kohteen ajaksi mietitty energiansäästötoimenpiteitä? 
17. Onko aikaisemmissa kohteissa toteutettu energiansäästötoimenpiteitä? Onko näistä toi-
menpiteistä ollut osoitettavissa olevaa hyötyä? 
18. Onko aikataulussa otettu huomioon kuivatukseen tarvittava aika betonirakenteissa
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YIT Kalustokeskus Oy:n yhteyshenkilön haastattelupohja  
 
Aiheet: 
- Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmät Sisävalmistusvaiheessa talvirakentamisessa 





1. Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät sisävalmistus-
vaiheessa? 
x Millainen hankemuoto? 
-  
2. Miten mitoittaa kohteen erillinen lämmitys- ja kuivatuslaitteisto? 
x Mitoitukseen vaikuttavat tekijät  
-  
x Onko sinulla jotain taulukkoa, jota pystyisi hyödyntämään lämmi-
tys/kuivatusjärjestelmää valittaessa? 
-  
3. Onko Kalustolla mitään energiaa säästäviä ratkaisuja lämmitys- ja kuivatusjär-
jestelmien käyttöön liittyen? 
-  
4. Mitä tulisi ottaa huomioon kohteen lämmittämisessä ja kuivattamisessa?  
-  
5. Energian kulutuksessa säästettävää/kehitettävää 










6. Työmaan aloitusajan vaikutus energian kulutukseen?
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Kohteen sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusohje talviaikana 
 
Rakennuksen sisävalmistusvaiheessa vallitsevat hyvät kuivumisolosuhteet 
- Sisäilman lämpötila tulee olla lähellä + 20 °C astetta tai vähän yli. Ei kuitenkaan 
niin korkea, että työviihtyvyys kärsii. 
o 25–30 °C astetta tai korkeammat lämpötilat alkavat olla liikaa ja lämmi-
tysenergiaa tuhlaavaa. 
 Betonirakenteiden korkeat lämpötilat edistävät kosteuden liik-
kumista kohti pintarakennetta, mutta aikataulussa huomioidut 
rakenteiden kuivumisajat eivät vaadi liian suuria lämpötiloja.  
 Lämmönpitävyyden kannalta, tulee rakennus olla lämmöneris-
tetty ja raot tilkitty kunnolla. 
 
- Ilman suhteellisen kosteuden (RH %) tulee pysytellä 50 % arvon tienoilla. 
o Betonin kuivumisen kannalta optimaalisena ilman suhteellisena kosteu-
tena pidetään 50 %. 
 Tätä alhaisemmat ilman suhteelliset kosteudet voivat hidastaa 
betonin pintaosien vesihöyryn läpäisevyyttä. 
 Mitä lähemmäksi menee ilman suhteellinen kosteus verrattuna 
betonirakenteen suhteellista kosteutta, sitä hitaammaksi muut-
tuu betonirakenteen kuivuminen. Nuorella betonirakenteen suh-
teellinen kosteus on lähempänä 100 %. 
 
- Ilmatilaan siirtyneen kosteuden poistaminen tulee suorittaa hallitusti, jotta 
saadaan pidettyä ilman suhteellinen kosteus 50 %. 
o Ilmatilasta voidaan poistaa kosteutta alipaineen, ylipaineen, säännölli-
sen tuuletuksen tai kosteuden poistajilla. 
 Ilmatilassa olevan ylimääräisen kosteuden hallittua poisjohta-
mista, tulee ajatella aina tapauskohtaisesti. 
 Vaipan tiiveys vaikuttaa ylimääräisen kosteuden poistamiseen. 
Vaipan rakojen kautta voi rakennukseen päästä ylimääräistä kos-
teutta. 
 Talvella voi riittää pelkästään rakennuksen säännöllinen tuule-
tus, koska talvella kuiva ulkoilma pystyy sitomaan itseensä läm-
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Sisävalmistusvaiheen lämmitys- ja kuivatusjärjestelmän valinta 
- Kohteen oma lämmitysjärjestelmä tulee ottaa käyttöön sisävalmistusvaiheen 
lämmityksessä ja kuivatuksessa, koska tällöin saadaan jaettua tasaisesti lämpöä 
huoneistoissa ja vältytään kylmiltä katvealueilta. 
o Jos oman lämmitysjärjestelmän käyttöönotto ei ole jostain syystä mah-
dollista, niin tapauskohtaisesti valitaan kohteeseen lisälämmitys- ja kui-
vatusjärjestelmä. 
 Lisälämmitys- ja kuivatusenergiamuotona voidaan käyttää kau-
kolämpöä, öljyä tai sähköä. 
 Nestekaasua ei saa käyttää sisävalmistusvaiheen lämmityksessä 
ja kuivatuksessa, koska käytön yhteydessä syntyy ylimääräistä 
kosteutta rakennukseen. 
 
- Jos on mahdollista, niin kaukolämpöverkkoon liitettävät vesikierteiset lämmit-
timet ovat käytön kustannusten puolesta edullisin sisävalmistusvaiheen lämmi-
tys- ja kuivatusjärjestelmä.  
 
- Kylmien katvealueiden lämmittämisessä voidaan käyttää lisälämmitys- ja kuiva-
tusjärjestelmän apuna apupuhaltimia jakamaan lämmintä ilmaa huoneistojen 
välillä. 
 
- Lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmä kannattaa hieman ylimitoittaa kuin alimi-
toittaa, koska kylminä ajanjaksoina voidaan vielä lisälämmitys- ja kuivatustehoa 
nostaa tarvittaessa. 
 
Kosteusmittausten suorittaminen betonirakenteista 
- Suunnittele huolella rakennuksen betonirakenteiden kosteusmittaukset 
o Kuka suorittaa mittaukset? 
o Milloin suoritetaan ensimmäinen mittauskerta rakenteista, jotta saa-
daan rakenteiden suhteellisen kosteuden lähtötaso selville? 
 Noin 1,5-2 kuukautta ennen rakenteen pinnoitusta tai päällys-
tämistä 
 Kuitenkin niin, että lisäkosteuden pääsy on estetty rakenteisiin. 
Yleisesti silloin kuin vesikatto on vedenpitävä tai voidaan olla 
varmoja, että tarkasteltava rakenne ei saa enää lisäkosteutta. 
 Ennen lähtötasomittauksia on suotavaa, että kohteen oma läm-
mitys tai lisälämmitys- ja kuivatusjärjestelmä on ollut jonkin ai-
kaa päällä. 
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o Millä aikavälein tehdään seurantamittauksia? 
 Noin 2-4 viikon välein aikataulusta riippuen. 
o Milloin tulee suorittaa viimeinen päällystettävyysmittauskerta? 
 Noin 0-2 viikkoa ennen rakenteen suunniteltua pinnoitusta tai 
päällystämistä. 
o Muista mitata ilmatilan suhteellista kosteutta, jotta varmistutaan siitä, 
että rakenteilla on optimaaliset kuivumisolosuhteet. 
 Ammattikosteusmittaajat tietävät mitä vaaditaan, että betonira-
kenne kuivuu, joten heidän tietämystä voidaan käyttää hyväksi 
oikeiden kuivumisolosuhteiden luomisessa. 
 
Betonirakenteiden kuivumista nopeuttavat tekijät 
- Rakenteen lämpötilan nosto, nopeuttaa kosteuden siirtymistä kohti pintara-
kennetta. 
- Pitämällä rakenteiden pinnat puhtaana ja paljaana, jotta kosteus pääsee haih-
tumaan pinnalta ilmatilaan (esimerkiksi pinnan hionta tai pölyn poisto). 
- Poistamalla ylimääräinen vesi tai lumi mekaanisesti ennen lämmityksen ja kui-
vatuksen aloittamista. 
- Luomalla rakenteiden ympärille hyvät kuivumisolosuhteet (+ 20 °C ja suhteelli-
nen kosteus 50 %). 
- Käyttämällä nopeammin kuivuvia betonilaatuja, kuten esimerkiksi NP-betonia 
tai Rapid-betonia (kun käytetään erikoisbetoneja on huomioitava valmistajien 
jälkihoito-ohjeet). 
- Mitä pienempi on runkoaineen maksimiraekoko, sitä suurempi massan alkupe-
räinen vesimäärä on ja sitä hitaampaa on myös kuivuminen. Eli käyttämällä 
mahdollisimman suuriraekokoista ja jäykkää massaa betonirakenteiden suun-
nittelussa, voidaan nopeuttaa betonirakenteen kuivumista. 
- Rakenneratkaisut vaikuttavat betonirakenteen kuivumiseen. Betonirakenne 
kuivuu nopeammin, jos se pääsee kuivumaan kahteen suuntaan ja kosteuden 
siirtymismatka ei ole pitkä rakenteen sisältä haihtuvaan pintaan. 
 
Kuivumisolosuhteiden laiminlyönti 
Kuivumisolosuhteiden laiminlyönnin seurauksena voi kosteus tiivistyä rakenteen pin-
nalle tai sisälle sekä kuivatettavien rakenteiden pinnoitus- tai päällystysajankohta voi 
viivästyä merkittävästi. Kuivumisolosuhteiden laiminlyönti lisää lämmityksen ja kuiva-
tuksen energian tarvetta, joka taas lisää kustannuksia. 
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Kuva 1.  Asioita, joita tulisi ottaa huomioon rakennuksen hyvien kuivumisolosuh-
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Kuva 2.  Lämmityksen ja kuivatuksen toteutus.
Ennakko-
valmistelut
•Lämmön- ja kuivatustarpeen määrittely
•Menetelmien ja laitteiden valinta
•Mitoituslaskelmat
•Käyttösuunnitelma
•Käyttö- ja käyntiaikojen määrittely
•Laitesijoittelu ja reittivalinnat 
•Rakenteiden tiivistäminen ja eristäminen
Lämmitys- ja 
kuivatustoiminta
•Laitteiden asennus ja kohdistus
•Toiminta-arvojen asetus (anturit ja kellokytkimet)
•Toiminnan tarkkailu (käyntiajat, suojaukset, lämmitystarve)
•Mittaukset
Lopetus
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Lämmitys- ja kuivatusjärjestelmien vertailutaulukko 
 
 
